Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161
RESOLUCION DE ALCALDIA N2 106 — 2019 A/MDPB

Punta de Bombén, 19 de septiembre del 2019

Informe N° 345-2019-GM/MDPB, de fecha 18 de septiembre del 2019.

NSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn, de acuerdo a los establecido en el
rticulo 194° de la de la Constitucién Politica del Perti y en la Ley N° 27972, Ley Orgénica
e Municipalidades, es un 6rgano de gobierno local con autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestacion de los servidos publicos locales y el
2\ desarrollo integral, sostenible y armdnico de su circunscripcion;

2\

iA "§ Que, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn ejecuta Obras de Infraestructura para
,/ :f," el desarrollo del Distrito, y mejorar las condiciones de vida de sus Pobladores, con este fin
-~ se ejecutd el proyecto denominado "Mejoramiento del servicio educativo de la I.E Alto de

La Punta, Pasaje Costanera Sur, Distrito de Punta de Bombén, Provincia de Islay -

Arequipa";

>

Que, la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada por la Ley
A7\ N° 28522y Ley N°28802, en su Articulo 1° sefiala “La presente Ley crea el Sistema Nacional

"| de Inversién Publica, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Publicos
/ destinados a la inversion, mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologias y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
Inversiéon”;

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Financiera se ha realizado el analisis de los
documentos fuentes (contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan la
adquisicién de bienes (materiales de construccién), pago de remuneraciones y servicios en
la ejecucién de la obra en referencia, siendo la Liquidacion Técnica y Financiera a cargo del
Ing. Marco Antonio Manrique Velazco — Gerente General de la Empresa CONSER S.A.C.;

Que, mediante Resolucién de Gerencia N° 229-2017-GM/MDPB de fecha 22 de
septiembre del 2017, se resolvié aprobar el Expediente Técnico del Proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.I. ALTO LA PUNTA EN EL PUEBLO
JOVEN COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION
AREQUIPA", con un monto de S/ 502,368.97 (QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO con 97/100 Soles), con un plazo de ejecucién de 105 dias calendarios,
bajo la modalidad de Ejecucion por Contrata a suma alzada;
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‘_‘fﬁj RUC: 20181009161
' e, Mediante Informe N° 345-2019-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 13 de septiembre del
2019, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - Ing. Carlos Alfaro Diaz, solicita al Gerente
Municipal - Ing. Gustavo Veldsquez Gallegos, la emisién de la Resolucién de Liquidacién
e N écnica Financiera de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.I
v°g° YALTO LA PUNTA EN EL PUEBLO JOVEN COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
§ OVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA", con un monto final de S/ 505,426.64
JQUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS con 64/100 Soles), con un plazo de
ejecucion de 105 dias calendarios, bajo la modalidad de Ejecucion por Contrata a suma
alzada;

ue, mediante Proveido N° 180-2019-GM/MDPB de la Gerencia Municipal de fecha 19 de
ptiembre del 2019, emitido por el Gerente Municipal - Ing. Gustavo Veldsquez Gallegos;
emite los actuados al despacho de Secretaria General para la proyecciéon de Resolucién
de Alcaldia;

) Que, el Informe Final de Liquidacién de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
| [EDUCATIVO EN LA LE.l. ALTO LA PUNTA EN EL PUEBLO JOVEN COSTANERA SUR, DISTRITO
: . /-/DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA", remite datos
o ’ generales respecto a la ejecucién de la obra teniendo:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.l. ALTO LA PUNTA EN EL PUEBLO
JOVEN COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY,
REGION AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL
MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA A SUMA ALZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18,

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PLAZO PROGRAMADO 105 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE EJECUCION REAL 105 DIAS CALENDARIOS

RESIDENTE DE OBRA ING. RAUL VILCA MAMANI C.I.P. 85453
SUPERVISOR DE OBRA ARQ. JOSE ANTONIO YANYACHUI PARADO
UBICACION DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 14/12/2017

FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 28/03/2018

RESOLUCION DE  APROBACION  DE | RESOLUCION DE GERENCIA N° 229-2017-
EXPEDIENTE TECNICO GM/MDPB
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION TECNICO — FINANCIERA de la Obra
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.Il. ALTO LA PUNTA EN EL PUEBLO
JOVEN COSTANERA SUR, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION
AREQUIPA" ejecutada por la Modalidad de Ejecucion por Contrata a suma alzada, en los
ejercicios presupuestales 2017 y 2018, con una Inversion Total de S/ 505,426.64
(QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS con 64/100 Soles); el mismo que
consta del folio N° 001 al 223 (Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion ordene a quien

corresponda la devolucién del Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento (incluido IGV)

retenido por el monto de S/ 48,486.90 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y SEIS CON 90/100 soles) a favor del contratista CONSER S.A.C., representado
~ : :

por su Gerente General el Sr. Marco Antonio Manrique Velasco.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion ordene a quien

corresponda la devolucién por concepto de Reajuste (incluido IGV) por el importe de s/

™\ 3,057.67 (TRES MIL CINCUENTA Y SIETE con 67/100 Soles) a favor del contratista CONSER
-\ S.A.C., representado por su Gerente General el Sr. Marco Antonio Manrique Velasco.

/ ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural proceda a la
transferencia de la Obra para su Operacién y Mantenimiento.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Administracion, Gerencia de Planificacion, Presupuesto vy
Racionalizacién, demas Unidades correspondientes para su conocimiento y cumplimiento,
asi como a la oficina de Secretaria General para la publicacion de la presente Resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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