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N Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161
RESOLUCION DE ALCALDIA N2 126 — 2019 A/MDPB

Punta de Bomboén, 02 de diciembre del 2019

El Informe N° 411-2019-CCAD-GDUR/MDPB, el Informe N° 096-2019-AL-MDPB, el
Proveido N° 241-2019-GM/MDPB, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn, de acuerdo a los establecido en el
Articulo 194° de la de la Constitucion Politica del Pert y en la Ley N° 27972, Ley Orgénica
e Municipalidades, es un érgano de gobierno local con autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestacion de los servidos publicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion;
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Que, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn ejecuta Obras de Infraestructura para
el desarrollo del Distrito, y mejorar las condiciones de vida de sus Pobladores, con este fin
se ejecutd el proyecto denominado "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y
peatonal de la via Prolongacién Micaela Bastidas, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia
de Islay — Arequipa” 1ra etapa;

Que, la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por la Ley
N° 28522 y Ley N°28802, en su Articulo 1° sefiala “La presente Ley crea el Sistema Nacional
de Inversién Publica, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Publicos
destinados a la inversion, mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologias y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
Inversion”;

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Financiera se ha realizado el analisis de los
documentos fuentes (contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan la
adquisicién de bienes (materiales de construccion), pago de remuneraciones y servicios en
la ejecucion de la obra en referencia, siendo la Liquidacién Técnica y Financiera a cargo del
Sr. Victor Fidel Arias Carbajal — Gerente General de la Empresa KALEYSA CONSTRUCTORES
S.AA.C,;

Que, mediante Resolucion de Gerencia N° 024-2017-GM/MDPB de fecha 20 de febrero del
018, se resolvio aprobar el Expediente Técnico del Proyecto denominado:
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Municipalidad Distrital de Punta de Bomban

RUC: 20181009161

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE con 41/100 Soles), bajo la modalidad de Ejecucién
por Contrata;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 052-2018-MDPB/A de fecha 27 de junio del
2018, se aprobd el adicional de obra N° 01 por el monto de S/. 54,559.60 (CINCUENTA Y
CUATO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES), el deductivo
vinculante de obra N° 01 por el monto de s/. 5982.95 (CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 95/100 SOLES), la generacion de la modificacién presupuestal tanto
del total del Adicional N° 01 menos el Deductivo Vinculante N° 01 asciende a la suma de
s/. 48,576.65 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 65/100 SOLES) y
se aprob6 ademas la ampliacién de plazo N° 01 por 15 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Gerencia N° 120-2018-GM/MDPB de fecha 18 de julio del
§ 018, se aprobé la solicitud de ampliacién de plazo N° 02 para la Obra: “MEJORAMIENTO
">¢ DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ViA PROLONGACION MICAELA
BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1ra

etapa, con eficacia anticipada por 07 dias calendarios contados a partir del 15 al 21 de
julio del 2018;

Que, mediante Resolucién de Gerencia N° 126-2018-GM/MDPB de fecha 31 de julio del
2018, se ha procedido a la designacién del Comité de recepcién de Obra, el mismo que en
ejercicio de sus atribuciones con fecha 06 de agosto del 2018 ha procedido a la suscripcién
4’; del Acta de Recepcién de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
ZPEATONAL DE LA VIA PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE
__E‘;."OMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1ra etapa, precisando los miembros del
comité que: “... la presente se llevd a cabo sin observaciones concluyendo con el Acto de
Recepcion de Obra... El comité de recepcion de obra da por recibida la obra por lo que
proceden a firmar la presente Acta;

Que, mediante Carta N° 036-2018-SUP/JESC/MTMB, de fecha 07 de diciembre del 2018, el
Supervisor de Obra Ing. Jimmy E. Serrano Cabrera, indica que la Supervisién da
conformidad a la Liquidacién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1ra etapa, presentada con 288
folios, asi mismo remite la liquidacién elaborada por el Contratista conforme a los
términos de referencia, indica también que se han producido inconvenientes en el
desarrollo de las actividades conforme al Expediente Técnico aprobado, ya que hubo
incompatibilidad con el estado en que se encontré el terreno, aun asi culminando la obra
con todas las metas fisicas necesarias para que la via este Gptima para su uso. Indica
lambién que el costo total de la obra fue de s/. 628,758.90 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL

8 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 90/100 SOLES), cumpliendo con presentar la
idacion de obra dentro del plazo estipulado por el Reglamento de la Ley de
- «&pntrataciones del Estado vigentes, asi mismo indica que procede a informar y autorizar el
ago de s/. 63,397.70 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 70/100
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SOLES) a favor del contratista por retencién de la ejecucién contractual y del adicional de
obra y también el monto por reajustes de s/. 3,489.61 (TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 SOLES);

Que, Mediante Informe N° 411-2019-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 11 de octubre del 2019,
el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - Ing. Carlos Alfaro Diaz, solicita al Gerente
Municipal — Ing. Gustavo Velasquez Gallegos, la emisién de la Resolucion de Liquidacién
Técnica Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA VIA PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1ra etapa, con un monto final de S/.
640,670.01 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA con 01/100 Soles), con
un plazo de ejecucién de 67 dias calendarios, bajo la modalidad de Ejecucién por Contrata.
Asimismo devolver al contratista el monto referido por el concepto de garantia de fiel
cumplimiento por la suma de s/. 57,941.74 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 74/100 SOLES), la garantia de fiel cumplimiento del adicional por
la suma de s/. 5,455.96 soles (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
96/100 SOLES) y el monto de reajustes por la suma de s/. 3,489.61 soles (TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 SOLES), totalizando la devolucién al
contratista la cantidad de s/ 66,887.31 soles (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 31/100 SOLES);

Que, mediante Informe N° 096-2019-AL-MDPB de fecha 20 de noviembre del 2019,
Asesoria Legal es de opinion que se apruebe la Liquidacién Técnica FINANCIERA de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA
PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY — AREQUIPA” 1ra etapa, con un monto de s/. 640,670.01 (SEICIENTOS CUARENTA
MIL SEICIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES), ejecutada por la contratista KALEYSA
CONSTRUCTORES S.A.C. — V&C CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y se apruebe el reajuste
de valorizaciones de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA VIA PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE
) BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1ra etapa por la suma de s/. 3,489.61 (TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 SOLES);

Que, mediante Proveido N° 241-2019-GM/MDPB de la Gerencia Municipal de fecha 20 de
noviembre del 2019, emitido por el Gerente Municipal — Ing. Gustavo Veldsquez Gallegos;
remite los actuados al despacho de Secretaria General para la proyeccién de Resolucién
de Alcaldia;

Que, el Informe Final de Liquidacion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE
UNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” 1RA ETAPA, remite datos
enerales respecto a la ejecucion de la obra teniendo:
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\ Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ViA
PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY — AREQUIPA” 1RA ETAPA

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL

MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18,
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PLAZO PROGRAMADO 45 DIAS CALENDARIOS

PLAZO DE AMPLIACION N° 01 15 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 052-2018-
MDPB

PLAZO DE AMPLIACION N° 02 07 DIAS CALENDARIOS (R.G. N° 120-2018-
GM/MDPB

TIEMPO DE EJECUCION REAL 67 DIAS CALENDARIOS

RESIDENTE DE OBRA ING. YONI FLORES TAPARA C.I.P. 156300

SUPERVISOR DE OBRA ING. JIMMY E. SERRANO CABRERA C.LP.
117405

UBICACION DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 14 DE MAYO DEL 2018

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 15 DE MAYO DEL 2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 28 DE JUNIO DEL 2018

PARALIZACION DE OBRA (CUADERNO DE | 26 DE JUNIO DEL 2018

OBRA)

TERMINO DE PARALIZACION DE LA OBRA | 27 DE JUNIO DEL 2018

(CUADERNO DE OBRA)

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA 21 DE JULIO DEL 2018

RECEPCION DE OBRA 06 DE AGOSTO DEL 2018

AVANCE REAL EJECUTADO 100%

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS:

ADICIONAL DE OBRA N° 01 | S/. 46,236.95 SOLES (SIN IGV)

DE LAS GARANTIAS:

GARANTIA RETENCION 10% S/. 57,941.74 SOLES (INC. IGV)

RETENCION ADICIONAL S/. 5,455.96 SOLES'(INC. IGV)

DE REAJUSTES: .

REAJUSTE DE CONTRATO ORIGINAL (INC. | S/. 3,435.05 SOLES

IGV) -

REAJUSTE DEL ADICIONAL (INC. IGV) S/. 54.56 SOLES

TOTAL REAJUSTES (INC. IGV) S/. 3,489.61 SOLES

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

COSTO CONTRATO PRINCIPAL (SIN IGV) S/.483,652.27 SOLES

</ COSTO PRESUPUESTO ADICIONAL (SIN IGV) | S/. 46,236.95 SOLES
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161

OTAL COSTO DIRECTO S/.529,889.22 SOLES
DE LOS REAJUSTES (SIN IGV) S/.  2,957.30 SOLES
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 95,380.06 SOLES
TOTAL COSTO DE EJECUCION DE OBRA | S/. 628,758.90 SOLES
(CONTRATO DE OBRA)
GASTOS DE SUPERVISION S/. 11,911.11 SOLES
GASTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA | S/. 640,670.01 SOLES
DE LA DEVOLUCION:
MONTO A DEVOVLER POR GARANTIA [ S/. 57,941.74 SOLES )
MONTO A DEVOLVER GARANTIA DEL|S/. 5,455.96 SOLES -
SR D\ ADICIONAL
S ser UB TOTAL S/. 63,397.70 SOLES
G\ MUNICPAL)SIMONTO DE REAJUSTES A CONTRATO | S/.  3,489.61 SOLES
S/ PRINCIPAL
MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 66,887.31 SOLES
RESOLUCION DE APROBACION DE | RESOLUCION DE GERENCIA N° 024-2018-
EXPEDIENTE TECNICO GM/MDPB

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION TECNICO — FINANCIERA de la Obra
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ViA
\ PROLONGACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE
SLAY — AREQUIPA” 1RA ETAPA ejecutada por la Modalidad de Ejecucion por Contrata, en
ofel ejercicio presupuestal 2018, con una Inversién Total de S/ 640,670.01 (SEICIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 01/100 SOLES); el mismo que consta del folio
' N° 001 al 302 (Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera).
? ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracién ordene a quien
} corresponda la devolucion del Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento (incluido IGV)
,o“‘ retenido por el monto de S/ 57,941.74 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 74/100 soles) y la retencién adicional por el monto de s/. 5,455.96 (CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 96/100 SOLES), haciendo un total de s/.
2163,397.70 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 70/100 SOELS) a
favor del contratista KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C., representado por su Gerente
General el Sr. Victor Fidel Arias Carbajal.

o

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracién ordene a quien
corresponda la devolucién por concepto de Reajuste (incluido IGV) por el importe de s/
3,489.61 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 61/100 Soles) a favor del
contratista KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C., representado por su Gerente General el Sr.
Victor Fidel Arias Carbajal.
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TICULO CUARTO: AUTORIZAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural proceda a la
transferencia de la Obra para su Operacién y Mantenimiento.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Administracion, Gerencia de Planificacion, Presupuesto vy

Racionalizacion, demds Unidades Organicas correspondientes para su conocimiento y
\ cumplimiento, asi como a la oficina de Secretaria General para la publicacién de la
presente Resolucion.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

~ _CAA 1097% '
SECRETARIA GEMERAL ALCALDE




