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RUC: 20181009161
RESOLUCION DE ALCALDIA N2 130-2019-MDPB/A

Punta de Bombon, 10 de diciembre del 2019

VISTOS:

El Informe N° 571-2019-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 10 de diciembre del 2019, Informe
N° 001-2019-REVF-GDUR/MDPB, el Proveido de Gerencia Municipal N° 280-2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economia y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion
Politica, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el
articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, la autonomia que la Constitucion Politica del Perl, establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, dentro de los objetivos trazados por la actual Gestion Municipal es contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de la poblacién urbanay rural;

arretera vecinal la Punta (calle Pizarro) pampas nuevas — empalme pe — 1sd distrito de la
Punta de Bombon, Provincia de Islay — Arequipa”, para su revision, modificacion y
aprobacion respectiva;

Que, mediante Informe N° 571-2019-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 10 de diciembre del
2019, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta lo prescrito en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regulado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF, que en su Articulo 175° Numeral 175.1, Literal b) establece la obligacién de
“Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado”; concluye que los documentos se encuentran
conforme, por lo que recomienda se apruebe via Resolucién- de Alcaldia el nuevo
Cronograma Valorizado Actualizado de Obra acreditado mediante Diagrama de Gantt, con
un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios, de fecha de inicio de ejecucién de obra el
dia 18 de diciembre del 2019 y de fecha de culminacién el dia 15 de mayo de 2020;

Que, el Articulo 203° Numeral 203.1 del Reglamento de las Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, prescribe: “Durante la
ejecucion de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado,
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Zuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a
dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los
siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos,
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando
tal hecho en el cuaderno de obra”.

Que, el Calendario Valorizado de Obra, es el documento a través del cual se programa la
ejecucion de la Obra, durante periodos y avances fiscos de Obra, su elaboracion se realiza
en funcion al programa de ejecucion de obra y tiene por finalidad controlar el avance finco
de la obra, pues permite identificar avances, atrasos, paralizaciones, etc. En su ejecucion
sirve para programar el presupuesto para el pago de las valorizaciones y de ser el caso,
tomar decisiones necesarias para culminar la obra en el plazo previsto, por ello, en aras de
un debido control en la ejecucién de la Obra: “Mejoramiento de la antigua carretera
vecinal la Punta (calle Pizarro) pampas nuevas — empalme pe — 1sd distrito de la Punta de
Bombon, Provincia de Islay — Arequipa”, resulta necesario mediante acto resolutivo
APROBAR el CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE OBRA solicitado;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 20 de la
Ley N2 27972, Ley Organiza de Municipalidades;

SE RESUELVE:

NTICULO PRIMERO: APROBAR EL NUEVO CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE
BBRA, consistente en el CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y PROGRAMACION
QANTI' ACREDITADO MEDIANTE EL DIAGRAMA DE GANTT de la Obra “MEJORAMIENTO

EMPALME PE — 1SD DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY -
AREQUIPA”, ADECUADO AL INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL, con un plazo de ejecucion
de 150 dias calendarios, de fecha de inicio de ejecucion de obra el dia 18 de diciembre del
2019 y de fecha de culminacién el dia 15 de mayo del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: Dar cuenta al Residente y Supervisor de la Obra, Gerencia
Municipal, Gerencia de Administracién y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para los
fines que corresponda. -

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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