RESOLUCION DE ALCALDIA N2 014 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombon, 10 de enero del 2020
VISTOS:

El Informe N° 006-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 09 de enero del 2020, emitido por la
Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion mediante el cual se otorga
disponibilidad presupuestal, La Hoja de Coordinacién Interna N° 001-2020-CCAD-
GDUR/MDPB, de fecha 03 de enero del 2020; el Informe N2 001-2020-RPZP-MDPDB de

Ylel Proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio de la Piscina Recreativa
unicipalidad La Punta del Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombén,
provincia de Islay departamento de Arequipa” — Etapa 1; y el Informe N° 003-2020-YYNL-
/ GDUR/MDPB de fecha 02 de enero del 2020, suscrito por la Ing. Yulissa Ninahuaméan
Lopinta, Residente del proyecto;y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgénica de Municipalidades.

Que, mediante Hoja de Coordinacion interna N° 001-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha
03 de enero del 2020, el Ing. Carlos César Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad, comunica a la Gerencia de Planificacién, Presupuesto y
Racionalizacion, que el Supervisor del Proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio
de la Piscina Recreativa Municipalidad La Punta del Centro Poblado La Punta, distrito de
Punta de Bombon, provincia de Islay departamento de Arequipa” — Etapa 1; presenté su
informe solicitando modificacion del Proyecto N° 01 y ampliacién de plazo, por lo que
solicita la Certificacion Presupuestaria en la suma de S/. 100,689.57, para atender la
modificacion del presupuesto del proyecto.

Que, mediante Informe N2 003-2020-YYNL-GDUR/MDPB, suscrito por la ing. Yulissa
Ninahuaman Lopinta, Residente del proyecto, concluye solicitando la modificacién de
Proyecto N° 1y la ampliacion de plazo N°1, el cual consiste en un adicional por Partidas
Nuevas y Deductivos vinculantes de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 123-2019 A/MDPB de fecha 19 de
noviembre del 2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la
obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA RECREATIVA
MUNICIPAL LA PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA




DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA
1”, con Cédigo Unico de Inversién 2466904.

2. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 124-2019 A/MDPB de fecha 20 de
noviembre del 2019 se aprueba el Inicio y Ejecuciéon de la Obra antes
mencionada con un monto de S/. 403,999.35 Soles.

3. Segun el cronograma de ejecucion de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucién de obra 64 dias calendarios los que de
acuerdo a la programacién obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.

4. Con fecha 20 de noviembre del 2019 se realiza la entrega de terreno y con fecha
25 de noviembre del 2019 se inician las obras fisicas con el traslado de
materiales y las demoliciones de las construcciones existentes siendo
considerado esta fecha como fecha de inicio de obra.

5. Al momento de demoler el Falso Piso de la construccion existente de la Piscina
de nifios se observa que el piso es de concreto simple presentando grietas al
momento de picar el piso procediendo con la demolicién del piso se verifica la

. falta de mejoramiento de terreno (base de losa) por lo que se propone la
ejecucion de una Losa de concreto armado.

6. Con el fin de mejorar el acceso para Discapacitados se tiene que ampliar la
Rampa y reducir la jardinera por lo que se realizars la ejecucion de una jardinera
nueva.

7. Se observa que el Area Verde no cuenta con un nivel 6ptimo hay que nivelar
toda la zona ademas el pasto se encuentra seco y pajizo por lo que se propone la
Adquisicién e Instalacién de pasto.

8. Con el fin de tener éeguridad en los SSHH se tiene la necesidad de realizar la
confeccion e instalacion de Puertas y Ventanas de madera ademads en cuanto a
seguridad por Defensa Civil se recomienda Vidrio Templado de 8mm para las
puertas de la edificacién.

9. Segun el proyecto se verifico el nombre de la edificacion como PISCINA
MUNICIPAL mas no se tomd en cuenta en el presupuesto y con el fin que la
institucion tenga una correcta identificacion se propone ponerle el Nombre de
Obra en Aluminio.

10. Las razones para la Ampliacién de Plazo N° 01 estan sustentadas en el Informe
de Modificacion de Proyecto N° 1, se indica que al ejecutar estos adicionales de
obra por Partidas Nuevas generan una Ampliaciéon de Plazo de 12 dias
calendario ya que afecta la ruta critica en mayor incidencia la ejecucién de La
losa de Concreto Armado de la Piscina de Nifios, que es predecesora del enchape
de Piedra laja, en piso Piscina de nifios como se observa en Programacion Gantt
adjunta al Expediente de Modificacién de proyecto que se alcanza.

Que, mediante Informe N° 001-2020-RPZP-MDPDB, emitido por el Arq. Roberto Pablo
Zegarra Pérez, Supervisor del Proyecto, concluye que ha revisado la modificacién de
Proyecto N° 01 de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA RECREATIVA
MUNICIPAL LA PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE




BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA 1” presentada
por el Residente de Obra, en coordinacién con la Supervisién de la misma, por un monto
de CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 57/100 SOLES (S/. 100,689.57), ademas
\«| la aprobacién de Ampliacion de Plazo N° 01 por 12 dias calendario desde el 28 de enero al
08 de febrero del 2020, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas y
conclusion de obra, siendo que las partidas contempladas en el expediente de
modificacién de proyecto N° 1, no se encuentran contempladas en el expediente técnico
aprobado para la ejecucién de la obra. El monto del adicional es de S/. 100,689.57, siendo
un adicional del 24.92% del monto aprobado para la ejecucién de la Obra; y que,
mediante Resolucion de Alcaldia N° 124-2019 A/MDPB de fecha 20 de noviembre del 2019
con un presupuesto aprobado de S/. 403,999.35, este adicional representa el 17.46% del
monto viable (cédigo Gnico de inversién 2466904) cuyo monto es de S/. 576681.62 soles,
esta dentro del marco que establece la ley de contrataciones del estado para obras por
Administracion Directa. Finalmente indica que como Supervisor aprueba el expediente de
modificacién de proyecto N° 01 y la ampliacién de plazo 12 dias calendario desde el 28 de
enero al 08 de febrero del 2020, siendo necesario para lograr la meta del proyecto.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contraloria N°195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucién de Obras Publicas por Administracion Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracién directa resulte igual o0 menos
al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que deberd reflejarse en la liquidacion
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Diréctiva General del Sistema Nacional de Inversidn Publica
«aprobada por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversién Publica (PIP) durante la fase de

inversion.
-~ 27.1.- Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones no
i sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue

declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el 6rgano
que declar6 la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberan cumplir con lo siguiente:

a.- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
eapacidad de produccién del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccién; el cambio de la alternativa de
solucién por otra prevista en el estudio de preinversién mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizacién geografica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucién del
PIP; el resultado del proceso de seleccién y el plazo de ejecucién.




b.- El monto de inversidn total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
debera incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado
viable.

Que, mediante Informe No. 006-2020-MDPB/GM-GPPyR la Gerencia de Planificacion,
Presupuesto y Racionalizacion, indica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria,
AL @ fin de atender lo solicitado en la ampliacion del proyecto N° 01;

Jtor lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
g/so de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF

_ ' /Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
r Ley 27972 Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ai’h y
"2 /&/PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA 17, por un monto de CIEN
~="" MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 57/100 SOLES (S/. 100,689.57).

ARTICULO SEGUNDO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, RUBRO 18, Canon y sobre
canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones - META: 0036.

ARTICULO TERCERO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 1, en 12 dias calendarios
adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE LA PISCINA RECREATIVA MUNICIPAL LA PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, ETAPA 1”.

ARTICULO CUARTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de inversion (OP1), Gerencia de Desarrolio Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demas pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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