Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 018 — 2020 A/MDPB

|

Punta de Bombon, 15 de enero del 2020
VISTOS:

El Informe N° 007-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 14 de enero del 2020, emitido por la
Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion mediante el cual se otorga
disponibilidad presupuestal, La Hoja de Coordinaciéon Interna N° 018-2020-CCAD-
GDUR/MDPB de fecha 10 de enero del 2020; el Informe N2 002-2020-FGRC-GDUR/MDPB
de fecha 10 de enero del 2020, emitido por el Ing. Freddy Gregorio Ramos Conde,
Superyisor del Proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio del Malecén Turistico de
la Playa Punta de Bombodn, en el distrito de Punta de Bombon- Islay - Arequipa”; y el
Informe N° 003-2020-NSPC-GDUR/MDPB-MSMTPPB de fecha 10 de enero del 2020,
suscrito por la Arq. Norman Pérez Cuervo, Residente del proyecto; vy,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Organica de Municipalidades.

Que, mediante Hoja de Coordinacion Interna N° 018-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha
10 de enero del 2020, el Ing. Carlos César Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad, comunica a Gerencia Municipal, que el Residente del Proyecto
denominado: “Mejoramiento del Servicio del Malecon Turistico de la Playa Punta de
Bombon, distrito de Punta de Bombdn- Islay - Arequipa”; presento su informe solicitando
-\ modificacién del Proyecto N° 01 y ampliacién de plazo, por lo que solicita la Certificacion
" Presupuestaria en la suma de S/. 232,356.40, para atender la modificacion del
presupuesto del proyecto.

-

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 054-2019 A/MDPB de fecha 31 de
noviembre del 2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la
obra denominada: “Mejoramiento del Servicio del Malecdn Turistico de la Playa
Punta de Bombdn, en el distrito de Punta de Bombdn- Islay - Arequipa”.
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2. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 116-2019 A/MDPB de fecha 18 de octubre
del 2019 se aprueba el Inicio y Ejecucién de la Obra antes mencionada con un
monto de S/. 1 072,705.75 Soles.

3. Segun el cronograma de ejecucién de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucién de obra 90 dias calendarios los que de
acuerdo a la programaciéon obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.

. Con fecha 04 de noviembre del 2019 se inician las obras fisicas con el traslado de

materiales y las demoliciones de las construcciones existentes siendo

considerado esta fecha como fecha de inicio de obra.

. Construccién de gradas de acceso de area de playas a malecon.

Instalacidn de pérgola de madera.

. Construccién de veredas con detalles de piedra.

Instalaciéon de mobiliario urbano (postes y basureros de madera).

. Sistema de iluminacion.

. Las razones para la Ampliacion de Plazo N° 01 estan sustentadas en el Informe
de Modificacién de Proyecto N° 1, se indica que al ejecutar estos adicionales de
obra por Partidas Nuevas generan una Ampliacion de Plazo de 20 dias
calendario.

Que, mediante Informe N° 002-2020-FGRC-GDUR/-MDPB, emitido por el Ing. Freddy
Gregorio Ramos Conde, Supervisor del Proyecto, concluye que ha revisado la modificacidn
de Proyecto N° 01 de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MALECON TURISTICO
DE LA PLAYA PUNTA DE BOMBON, EN EL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON- ISLAY -
AREQUIPA” presentada por el Residente de Obra, en coordinacién con la Supervision de la
misma, por un monto de DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
7~ SEIS CON 40/100 SOLES (S/. 232,356.40), ademas la aprobacién de Ampliacién de Plazo N°
$ \01 por 20 dias calendario desde el 02 de febrero al 21 de febrero del 2020, con la finalidad
e dar cumplimiento a las metas programadas y conclusién de obra, siendo que las
/artldas contempladas en el expediente de modificacién de proyecto N° 1, no se

encuentran contempladas en el expediente técnico aprobado para la ejecucién de la
obra. El monto del adicional es de S/. 232,356.40, siendo un adicional del 21.66% del
onto aprobado para la ejecuciéon de la Obra; y que, mediante Resolucion de Alcaldia N°
116-2019 A/MDPB de fecha 18 de octubre del 2019 se aprueba el Inicio y Ejecucién de la
Obra antes mencionada con un monto de S/. 1 072,705.75 Soles, todo ello esta dentro del
marco que establece la ley de contrataciones del estado para obras por Administracion
Directa. Finalmente indica que como Supervisor aprueba el expediente de modificacién de
proyecto N° 01 y la ampliacion de plazo de 20 dias calendario desde el 02 de febrero al 21
de febrero det2020, siendo necesario para lograr la meta del proyecto.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucion de
Contraloria N° 195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos
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al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que deberd reflejarse en la liquidacion
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica
aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversion Publica (PIP) durante la fase de
inversion.

27.1.- Durante la fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversion con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano
que declaré la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberan cumplir con lo siguiente:

a.- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccion del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccién; el cambio de la alternativa de
solucién por otra prevista en el estudio de preinversién mediante el que se
otorgé la viabilidad; el cambio de la localizacién geografica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucién del
PIP; el resultado del proceso de seleccidn y el plazo de ejecucion.
b.- El monto de inversion total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
debera incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado
viable.

Presupuesto y Racuonaluzacnon |nd|ca que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestarla
=) a fin de atender lo solicitado en la ampliacién del proyecto N° 01;

>

.
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del Proyecto N° 01, del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MALECON TURISTICO DE LA PLAYA
PUNTA DE BOMBON, EN EL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON- ISLAY — AREQUIPA”, por
un monto de DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON

40/100 SOLES (S/. 232,356.40).
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ARTICULO SEGUNDO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, RUBRO 18, Canon y sobre
canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones - META: 0040.

ARTICULO TERCERO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 1, en 20 dias calendarios
adicionales en la ejecucion del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL MALECON TURISTICO DE LA PLAYA PUNTA DE BOMBON, EN EL DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON- ISLAY — AREQUIPA”.

2| ARTICULO CUARTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia

Mumcupal al Responsable de Proyectos de Inversiéon (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
// y Rural, Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demas pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

ALCALDE
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