‘Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161
RESOLUCION DE ALCALDIA N2 039 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 19 de febrero del 2020

VI;TOS:

El Informe N° 014-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 19 de febrero del 2020, emitido por la
Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion mediante el cual se otorga
disponibilidad presupuestal, La Hoja de Coordinacién Interna N° 32-2020-CCAD-
GDUR/MDPB, de fecha 19 de enero del 2020; el Informe N2 187-2020-CCAD-GDUR/MDPB
de fecha 19 de febrero del 2020, emitido por el Ing. Carlos Alfaro Diaz — Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural e Inspector del Proyecto denominado: “Mejoramiento del
Servicio de la Piscina Recreativa Municipalidad La Punta del Centro Poblado La Punta,
i distrito de Punta de Bombén, provincia de Islay departamento de Arequipa” — Etapa 2; y el
Informe N° 003-2020-EEMR-GDUR/MDPB de fecha 18 de febrero del 2020, suscrito por el
Ing. Edgard Ernesto Medina Rojas, Residente del proyecto; vy,

CONSIDERANDO:

unicipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
-gqutonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgénica de Municipalidades. .

Que, mediante Hoja de Coordinacién Interna N° 32-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 19

{3 de febrero del 2020, el Ing. Carlos César Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
\ "(ie la Municipalidad, comunica a la Gerencia de Planificacién, Presupuesto vy
) acionalizacion, que se dispondra del presupuesto asignado para la obra: Construccién de
/s /anocado rio Tambo San Juan de Catas, del Distrito de Punta de Bombdn — Islay —
U Arequipa, para el proyecto: “Mejoramiento del Servicio de la Piscina Recreativa
Municipalidad La Punta del Centro Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombon,

e ——

Que, mediante Informe N2 003-2020-EEMR/MDPDB, suscrito por el Ing. Edgar Ernesto
: Medma Ro;as Resndente del proyecto, concluye solicitando Ia modnﬁcacnén de Proyecto N°

-

1. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 123-2019 A/MDPB de fecha 19 de
noviembre del 2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la
obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA RECREATIVA
MUNICIPAL LA PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA
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DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA 1
y 2”, con Cédigo Unico de Inversion 2466904.

2. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 029-2020 A/MDPB de fecha 29 de enero del
2020 se aprueba el Inicio y Ejecucién de la Obra antes mencionada con un monto
de S/. 192,701.26 Soles.

3. Segun el cronograma de ejecucion de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucién de obra 21 dias calendarios los que de
acuerdo a la programacién obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.

4. Con fecha 30 de enero del 2020 se inician las obras fisicas con el traslado de
materiales siendo considerado esta fecha como fecha de inicio de obra.

5. Con la finalidad de asegurar la integridad fisica de las personas las ventanas
seran fabricadas con sistema pivot y para los vidrios fijos se utilizara vidrio
templado TEMPLEX se debera fragmentar en pequefios trozos sin aristas
cortantes que no causan dafio al llegar a su punto de ruptura.

6. Con el fin de mejorar el borde de la piscina se deberd remover mediante corte
los tramos dafiados de la granalla, repuestos con el mismo material y color del
existente, se lavara la granalla existente, pulido con acabado semi rustico y
sellado UV.

7. Se instalara piedra laja en muros bajos y jardineria ya que se percibe presencia
de salitre.

8. Con el fin de implementar un separador de ambiente que zonifique el drea de
uso comun con el drea de uso exclusivo del bafiista, se implementara el uso de
maceteros de concreto con plantones.

9. Finalmente se realizara limpieza, barrido, trapeado, recojo de material sobrante
producto de la ejecucién del proyecto.

10. Las razones para la Ampliacion de Plazo N° 01 estan sustentadas en el Informe
de Modificacion-dé Proyecto N° 1, se indica que al ejecutar estos adicionales de
obra por Partidas Nuevas generan una Ampliacion de Plazo de 16 dias
calendario.

Que, ademas manifiesta que la modificacion de Proyecto N° 01 de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA RECREATIVA MUNICIPAL LA PUNTA DEL
CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA 2”, es por un monto de VEINTITRES MIL
/ CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 24/100 SOLES (S/. 23,431.24), ademas la
aprobacion de Ampliacién de Plazo N° 01 por 16 dias calendario desde el 20 de febrero al
06 de marzo del 2020, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas y
conclusion dé obra, siendo que las partidas contempladas en el expediente de
modificacién de proyecto N° 1, no se encuentran contempladas en el expediente técnico
aprobado para la ejecucién de la obra. El monto del adicional es de S/. 23,431.24, siendo
un adicional del 12.159% del monto aprobado para la ejecuciéon de la Obra; ello estd
dentro del marco que establece la ley de contrataciones del estado para obras por
Administracion Directa. Finalmente indica que como Residente solicita se apruebe el

-

PUNTA A=
de BOMB®

Plaza 28 de Julio S/N — Punta de Bombon Telf.: 054-553049 - 054-294 ‘. ::ﬁ en
f/Punta de Bombon - Juntos en Accion « www.munipuntadebombon.gob:pe ==




RUC: 20181009161

expediente de modificacién de proyecto N° 01y la ampliacién de plazo 16 dias calendario
desde el 20 de febrero al 06 de marzo del 2020, siendo necesario para lograr la meta del
proyecto.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contraloria N°195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucion de Obras Publicas por Administracién Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracién directa resulte igual o menos
al presupuesto base deducida la utilidad, situacién que deberd reflejarse en la liquidacion
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Pablica
aprobada por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversién Publica (PIP) durante la fase de
inversion.

27.1.- Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano
que declard la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacion de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberan cumplir con lo siguiente:

a.- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccién del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccién; el cambio de la alternativa de
solucién por.otra prevista en el estudio de pre inversién mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizacién geografica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucion del
PIP; el resultado del proceso de seleccién y el plazo de ejecucion.
b.- El monto de inversi6n total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
debera incrementarlo en més de 40% respecto de lo declarado
viable.

Jue, mediante Informe N° 187-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 19 de febrero del 2020,
Ing. Carlos Alfaro Diaz — Gerente de Desarrollo Urbano y Rural e inspector del proyecto:
. % “Mejoramiento del Servicio de la Piscina Recreativa Municipalidad La Punta del Centro
Poblado La Punta, distrito de Punta de Bombdn, provincia de Islay departamento de
Arequipa” — Etapa 2, con Cédigo Unico de Inversién 2466904, manifiesta que el residente
del mencionado proyecto solicita la aprobacién de la modificacién del proyecto N° 01 por
un monto de S/. 23,431.24 y una ampliacién de plazo de 16 dias calendarios para cumplir
con la finalizacién del proyecto. Ademas se debe contemplar la Adenda al contrato del
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esidente de Obra por 12 dias, considerandose 2 dias para la culminacion de obra y 10
dias para la presentacion del Informe Final, teniendo en consideracién que el contrato del
Residente inicia el 29 de enero del 2020 y culmina el 04 de marzo, culminando finalmente
su contrato con la adenda del 05 al 16 de marzo del 2020.

|8 Que, mediante Informe No. 014-2020-MDPB/GM-GPPyR la Gerencia de Planificacion,
i Presupuesto y Racionalizacién, indica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria,
a fin de atender lo solicitado en la ampliaciéon del proyecto N° 01;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Organica de Municipalidades.

‘ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del Proyecto N° 01, del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PISCINA RECREATIVA MUNICIPAL LA
PUNTA DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON -
PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA 2”, por un monto de
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y UNO 24/100 SOLES (S/. 23,431.24).

ARTICULO SEGUNDO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, RUBRO 18, Canon y sobre
canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones - META: 0036.

Y AREQUIPA, ETAPA 2”.

ARTICULO CUARTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversion (OPIl), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demas pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

-

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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