Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RUC: 20181009161
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 059 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 12 de Junio del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON

El Informe N° 023-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 02 de abril del 2020, emitido por la
Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién mediante el cual se otorga
disponibilidad presupuestal, La Hoja de Coordinacion Interna N° 052-2020-CCAD-
GDUR/MDPB de fecha 02 de abril del 2020; el Informe N° 347-2020-CCAD-GDUR/MDPB
g}‘ de fecha 31 de marzo del 2020, el Informe N2 09-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de
echa 12 de marzo del 2020, emitido por el Ing. Marco A. Meza Yauyo, Supervisor del
Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle
PIZOITO) Pampas Nuevas — empalme PE — 15D, Distrito de Punta de Bombon, Provincia de
Islay - Arequipa”; y el Informe N° 059-2020-REVF-GDUR/MDPB de fecha 12 de marzo del
2020, suscrito por el Ing. Richard E. Villavicencio Flores, Residente del proyecto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, poh’ticé y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 347-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 31 de marzo del 2020,
el Ing. Carlos César/Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad,
1 ‘tomunica a la Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, que el Supervisor

el Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle
~'Pizarro) Pampas Nuevas — empalme PE — 1SD, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia de
islay - Arequipa”; presento su informe solicitando modificacion del Proyecto N* 01 por io
que solicita la Certificacion Presupuestaria en la suma de S/. 93,749.26, para atender la
modificacién del presupuesto del proyecto; ademds solicita se apruebe el presupuesto
deductivo de s/. 616,592.28 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 28/100 SOLES) y el presupuesto adicional de s/. 710,341.54 (SETECIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOSCUARENTA Y UNO CON 54/100 SOLES);

Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 052-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 02 de abril
del 2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural indica que la obra con meta:

0009 “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON
- ISLAY - AREQUIPA”, por el momento no serd ejecutada. Por lo que se dispondra del
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Municipalidad Distrial de Punta de Bombén

RUC: 20181009161

presupuesto asignado a esta obra de s/. 93,749.26 (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES) y sera asignado para la ejecucién del adicional de
la obra: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE
PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE - 1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA” la cantidad de s/. 93,749.26 (NOVENTA Y TRES MIL
ETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES);

Que, mediante Informe N2 059-2020-REVF-GDUR/MDPB, suscrito por el Ing. Richard E.
Villavicencio Flores, Residente del proyecto, concluye solicitando la modificacion de
v Proyecto N° 1, el cual consiste en un adicional por Deductivo vinculante de obra y
! prestaciones adicionales de obra de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 066-2019 A/MDPB de fecha 27 de junio del
2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucion de la obra denominada
“MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE
PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE - 15D, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”, con Cédigo Unico de Inversién
1319140.

2. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 130-2019 A/MDPB de fecha 10 de diciembre
del 2019 se aprueba el Inicio y Ejecucion de la Obra antes mencionada con un
monto de S/. 2 723,553.00 Soles.

3. Alcanzar la meta programada segun Expediente técnico, en seccion y longitud de
via.

4. Mejorar el futuro mantenimiento del canal, al efectuar el cambio de tecnologia
en su construccion, de alcantarilla TMC de 36” a canal abierto de concreto, de
seccion cuadrada de 0.75x0.75m. evitando asi, futuros acolmatamientos debido
al arrastre de material solido de suspension.

5. Mejorar el comportamiento hidraulico, estructural y funcional de todos los
elementos que asi lo requieran, como son los acueductos, captaciones, linea de
conduccion, etc.

6. Lograr la integracion de los agricultores al obtener mayor caudal en menores
tiempos de dotacién del recurso.

Que, mediante Informe N* 09-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB, emitido por el Ing.
Marco A. Meza Yauyo Supervisor del Proyecto, concluye que ha revisado la modificacion
de Proyecto N° 01 de la obra“MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA
PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 15D, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”, presentada por el Residente de Obra,
en coordinacton con la Supervision de ia misma, por un monto de NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES (S/. 93,749.26). El monto del
adicional es de S/. 93,749.26, siendo un adicional del 3.44% del monto aprobado para la
ejecucion de la Obra, estd dentro del marco que establece la ley de contrataciones del
estado para obras por Administracion Directa. Siendo asi el nuevo costo de la inversién
asciende a s/, 2 817,302.26 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
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"’ Municipalidad Distrital de Punta de Bombén

0S CON 26/100 SOLES). Finalmente indica que como Supervisor aprueba el expediente
de modificacién de proyecto N° 01.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contraloria N°195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos
al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que deberd reflejarse en la liquidacion
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversiéon Publica
;\\aprobada por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

U\

5}/ Modificaciones de un Proyecto de Inversion Publica (PIP) durante la fase de
inversion.

27.1.- Durante la fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones no
X sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano
que declaré la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberan cumplir con lo siguiente:

a- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccidn del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccion; el cambio de la alternativa de
solucién por otra prevista en el estudio de preinversién mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizacién geogréfica dentro del
ambito de influencia del PiP; el cambio de la modalidad de ejecucion det
PIP; el resultado del proceso de seleccién y el plazo de ejecucion.
b.- El monto de inversion total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacion no
debera incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado
viable.

Que, mediante Informe No. 023-2020-MDPB/GM-GPPyR la Gerencia de Planificacion,
Presupuesto y Racionalizacion, indica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria,
a fin de atender lo solicitado en la ampliacién del proyecto N° 01;

-

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Organica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Deductivo N° 1 con un presupuesto de s/. 616,592.28
(SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 SOLES) y el
presupuesto adicional de s/. 710,341.54 (SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA

<2} Y UNO CON 54/100 SOLES);

RTICULO SEGUNDO: APROBAR la Modificacion del Proyecto N° 01, del Proyecto
</ denominado: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE
PIZARRO) PAMPAS NUEVAS - EMPALME PE — 1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA, por un monto de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES (S/. 93,749.26).

- ARTICULO TERCERO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
, de Financiamiento: 05 Recursos Directamente Recaudados, RUBRO 18, Canon y sobre

canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones — META 041.

* \o
) ;:ARTICULO CUARTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucion, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversién (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano

y Rural, Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién y demas pertinentes de
la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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