Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 064 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 19 de Junio del 2020

VISTO:

Informe N° 416-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 10 de junio del 2020 y el Proveido N°
150-2020-GM/MDPB de fecha 12 de junio del 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Perl, en sus articulos 1942 y 1959 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econémica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual

es concordado con el articulo II° del Titulo Preliminar de la Ley 27972 Orgénica de
5 Municipalidades;

Que, mediante resolucion de Alcaldia N° 066-2019 A/MDPB de fecha 27 de junio del 2019,
se aprueba el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL,
LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS EMPALME PE-1SD, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON — ISLAY — AREQUIPA”, bajo la modalidad de EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA con un plazo de ejecucién de 150 (Ciento Cincuenta) dias calendario; por el
monto de S/ 2 723,553.00 (Dos Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Cincuenta y
Tres con 00/100 Soles);

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1486 se han establecido disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas, a través de mecanismos que permitan
que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de
retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para
que el Estado brinde los servicios publicos de manera oportuna a la poblacién y se
contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos, la
misma que genera (entre otros) la cuantificacién de la ampliacién del plazo de ejecucién
contractual, tal y conforme lo dispone la segunda Disposicion Complementaria Transitoria
de la norma antes indicada, aplicable en forma supletoria al presente caso; todo ello,
considerando el impacto en plazo del Estado de Emergencia Nacional y la implementacién
-1 de las medidas para la prevencion y control frente a la propagacién del COVID-19;

Que, la solicitud excepcional podré considerar, en lo que respecta a la cuantificacién de la
ampliacion del plazo, debe sustentarse en: (i°) El impacto en el plazo de ejecucién
producido por la paralizacion de obra que se hubiese generado a partir de la Declaratoria
del Estado de Emergencia Nacional; (ii°) El impacto en plazo que podria significar la re-
movilizacién de personal y equipos, asi como por las adecuaciones y adaptaciones de los
ambientes de trabajo, en caso sean necesarias; (iii’) El impacto en plazo por la ejecucién
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e la obra bajo las medidas para la prevencion y control frente a la propagacion del

COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida que resulte
necesaria para la reactivacion de la obra y su ejecucién, que derive directamente del
Estado de Emergencia Nacional;

Que, mediante resolucion de Alcaldia N°* 066-2019 A/MDPB de fecha 27 de junio del 2019,
se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
ANTIGUA CARRETERA VECINAL, LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS EMPALME
PE-1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON — ISLAY — AREQUIPA”, bajo la modalidad de
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA con un plazo de ejecucidn de 150 (Ciento
Cincuenta) dias calendario; por el monto de S/ 2 723,553.00 (Dos Millones Setecientos
Veintitrés Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 130-2019 A/MDPB, de fecha 10 de diciembre del
2019, se aprueba el INICIO Y EJECUCION de la Obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA
ANTIGUA CARRETERA VECINAL, LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS EMPALME
PE-1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - ISLAY — AREQUIPA”, siempre bajo la
modalidad de EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA y con un plazo de ejecucién de 150
(Ciento Cincuenta) dias calendario;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo del 2020, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias
calendario y se dictan medidas de prevencién y control del COVID-19. Asimismo, en el
marco de lo establecido en el articulo 79° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se
disponen medidas para la prevencién y control para evitar la propagacién del COVID-19 en
puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestres; centros educativos; espacios
publicos y privados; transporte; y; centros laborales; ; norma que fue PRORROGADA por
Decreto Supremo N° 20-2020-SA, por noventa (90) dias mads; esto es, hasta el 07 de
setiembre del afio 2020;

| Que, en el caso de los centros laborales, el numeral 2.1.5° del articulo 2° del precitado

°2Decreto Supremo N° 008-2020-5SA establece que en todos los centros laborales publicos y

o\ ivados se deben adoptar medidas de prevencién y control sanitario para evitar la

_' pagacién del COVID-19, debiendo las instituciones publicas y privadas, el Ministerio de

efensa, el Ministerio del Interior, la sociedad civil y la ciudadania en general coadyuvar
en la implementacién de lo dispuesto en dicha norma y de las disposiciones
complementarias que se emitan;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, se
declard el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y
dispongase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que
fuera prorrogado por Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-
PCM, por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, por Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y
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ue, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn, ha tomado la decision de reiniciar el
proyecto de inversion publica denominada: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA
VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 1SD, DISTRITO DE
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA; y para ello ha cumplido con
registral el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO”, para el referido proyecto, en cumpliendo con el proceso, de solicitud de
registro, conforme a las normas establecidas en la R.M. 239-2020-MINSA;

Por lo que, estando a la facultad contenida en el inciso 62 del articulo 202 de la Ley 27972
Organica de Municipalidades;

2\ SE RESUELVE

, 1PAl. 5
&\ Z/éq/? ARTICULO PRIMERO: APROBAR el REINICIO y la CONTINUIDAD EN LA EJECUCION TOTAL
=*" @ partir de la fecha 19 de Junio del afio 2020 de la obra denominada: “MEJORAMIENTO
_/ DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL, LA PUNTA (CALLE PIZARRQO) PAMPAS NUEVAS
EMPALME PE-1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - ISLAY - AREQUIPA”, el mismo
que se viene ejecutando bajo la modalidad de EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA con
un plazo de ejecucién de 150 (Ciento Cincuenta) dias calendario; por el monto de S/ 2
723,553.00 (Dos Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Cincuenta y Tres con
00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: DISPONGO que tanto el Residente de Obra y Supervisor de Ila
misma, eleven un informe al sefior Gerente de Desarrollo Urbano, con cardcter de urgente
y en un plazo no mayor a 15 dias naturales y con conocimiento del sefior Gerente
- Municipal, respecto al nuevo cronograma de ejecucién, que incluye la fecha de inicio o
—{cwreinicio del plazo de ejecucién, segin corresponda y ademds, procedan a la
plementaciéon de todas las acciones administrativas que garanticen el reinicio de la
Bjecucion fisica de la obra y la implementacién de los lineamientos de protocolo de
ioseguridad, para conocimiento y control oportuno.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucion a las diversas instancias
administrativas para conocimiento y fines pertinentes.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

ALCALDE
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