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* Municipalidad Distrital de Punta de Bombén

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 079 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 30 de julio del 2020

-
,\:ér}—i""‘ | Informe N° 037-2020-JLTM-RO-MSCDB/GDUR/MDPB de fecha 28 de julio del 2020, el
nforme N° 012-2020-YRRQ-SO/MSCDB/GDUR/MDPB de fecha 28 de julio del 2020, el
Informe N° 002-2020-GEI-MDPB de fecha 29 de julio del 2020, el Informe N° 505-2020-
CCAD-GDUR/MDPB de fecha 29 de julio del 2020, el Informe N° 045-2020-MDPB/GM-

GPPyR de fecha 30 de julio del 2020; y,
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Que, la Constitucién Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econémica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgdnica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 037-2020-JLTM-RO-MSCDB/GDUR/MDPB de fecha 28 de julio
del 2020 el Arq. José Luis Tejada Medina — Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA”, remite adjunto al presente el
expediente de Deductivo N° 1, Adicional N° 1 y Ampliacién de Plazo N° 1;

di:\ Que, mediante Informe N2 012-2020-YRRQ-SO/MSCDB/GDUR/MDPB de fecha 28 de julio
{ jc del 2020, suscrito por el Arq. Renato Rojas Quezada - Residente del proyecto, concluye
t‘f-"’j_solicitando Deductivo N° 1, Adicional N° 1 y Ampliacién de Plazo N° 1, el cual consiste en
- un adicional por Partidas Nuevas y Deductivos vinculantes de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 058-2019 A/MDPB de fecha 03 de junio del
2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la obra denominada:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY - REGION
AREQUIPA”.

2. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 026-2020 A/MDPB de fecha 29 de enero del
2020 se aprueba el Inicio y Ejecucién de la Obra antes mencionada con un monto
de S/. 635,949.44 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 44/100 SOLES).

3. Segun el cronograma de ejecucién de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucién de obra 60 dias calendarios los que de
acuerdo a la programacién obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.
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4. Con fecha 04 de febrero del 2020 se inician las obras fisicas con el traslado de
materiales siendo considerado esta fecha como fecha de inicio de obra.

5. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 047-2020 A/MDPB de fecha 16 de marzo del
2020 se aprueba la paralizacién de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”, desde el 16 de marzo del
2020 hasta el 30 de marzo del 2020.

6. Mediante Resolucidén de Alcaldia N° 065-2020 A/MDPB de fecha 19 de junio del
2020 se aprueba el reinicio y continuidad total de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”.

7. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 068-2020 A/MDPB de fecha 30 de junio del
2020 se aprueba el expediente de aprobacién de plazo excepcional N° 1 de la ora
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION
AREQUIPA”

8. Se procederd con el cambio de la cobertura de la cancha hecha con
reforzamiento de la estructura metalica para la colocacién de la malla Raschell.

9. Se remodelara el nicleo de bafios, dotando al complejo de bafios para mujeres,
para hombres con duchas y vestidores.

10. Se contara con un espacio de almacén, una zona para juego de nifios y una zona
para esparcimiento de los habitantes de la tercera edad.

11. El complejo en su totalidad estard rodeado de un cerco de tubo de PVC relleno
de concreto y un seta vivo, mioporo que rodeara todo el parque, asi mismo se
propone desarrollar jardineras que rodeen todo el recorrido que lleva las
distintas zonas, para crear un microclima dentro del Complejo.

_ Que, ademds manifiesta que la modificacion de Proyecto N° 01 de la obra
-\ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
i" BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIP 7 es
por un monto de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES
(S/.77,425.00), ademas la aprobacion de Ampliacién de Plazo N° 01 por 31 dias calendario
desde el 01 de agosto al 31 de agosto del 2020, con la finalidad de dar cumplimiento a las

metas programadas y conclusién de obra, siendo que las partidas contempladas en el

" Obra; ello estd dentro del marco que establece la ley de contrataciones del estado para
obras por Administracién Directa, el Deductivo N° 1 por partidas no ejecutadas, con un
presupuesto de s/. 207,467.14 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 14/100 SOLES) (costo directo s/. 187,253.46 mas gastos generales s/. 20,213.68),
manteniendo un saldo del presupuesto aprobado por costo directo es de s/. 354,581.19
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 19/100
SOLES);
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Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de

Contraloria N° 195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la

ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar

que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos

al presupuesto base deducida la utilidad, situacién que deberd reflejarse en la liquidacién
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica
aprobada por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversién Piblica (PIP) durante la fase de
inversion.

27.1.- Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano
que declar6 la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberdn cumplir con lo siguiente:

a.- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccién del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccidn; el cambio de la alternativa de
solucidn por otra prevista en el estudio de pre inversién mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizacién geogréfica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucién del
PIP; el resultado del proceso de seleccién y el plazo de ejecucién.
b.- El monto de inversion total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
debera incrementarlo en més de 40% respecto de lo declarado
viable.

Que, mediante Informe N° 002-2020-GEI-MDPB de fecha 29 de julio del 2020, el Arg.
Norman Pérez Cuervo — Gestor en Ejecucion de Proyectos de Inversiones de la
\ Municipalidad Distrital de Punta de Bombén, manifiesta que es factible la aprobacién del
0y | IExpediente de Deductivo N° 1, Adicional N° 1Y Ampliacién de Plazo N° 1 elaborado por la

3/ Supervisién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO
BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION
AREQUIPA”, por un monto de s/. 155,186.73 soles, el cual representa el 24.41% del
presupuesto inicial probado y la Ampliacién de Plazo N° 1 por un lapso de 31 dias
calendarios, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas;
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Que, mediante Informe N° 505-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 29 de julio del 2020, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural comunica a Gerencia Municipal que las obra con

metas:

0017 “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION MZ. A COSTANERA SUR, DEL DISTRITO
DE PUNTA DE BOMBON - ISLAY — AREQUIPA” no se ejecutard por el momento, por lo
tanto se dispondra del presupuesto asignado a esta obra por un monto de s/. 155,186.73

Serd asignado para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO
DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA
:{LAY REGION AREQUIPA” la cantidad de s/. 155,186.73

T Jélue mediante Informe N° 045-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 30 de julio del 2020, la

- Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, indica que se cuenta con la

Disponibilidad Presupuestaria, a fin de atender lo solicitado en la ampliacién del proyecto
N° 01;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Deductivo N° 1 por partidas no ejecutadas, con un
presupuesto de s/. 207,467.14 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 14/100 SOLES) (costo directo s/. 187,253.46 mds gastos generales s/. 20,213.68),
manteniendo un saldo del presupuesto aprobado por costo directo es de s/. 354,581.19
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 19/100

SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la Modificacion del Proyecto N° 01, del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON,
ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY - REGION
\ AREQUIPA”, por un monto de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON

00/100 SOLES (S/. 77,425.00).

ARTICULO TERCERO: APROBAR el Adicional N° 1, del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”, por
un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 73/100
SOLES (s/. 155,186.73).
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ARTICULO CUARTO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, RUBRO 18, Canon y sobre canon, regalias,
rentas de aduanas y participaciones - META: 0043.

ARTICULO QUINTO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 1, en 31 dias calendarios
adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA” desde el 01 de agosto del 2020 al 31 de agosto
del 2020.

ARTICULO SEXTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversion (OPIl), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demas pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COUMPLASE Y ARCHIVESE
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