Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 080 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 07 de Agosto del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON

VISTOS:

‘\ El Informe N° 047-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 07 de agosto del 2020, emitido por la
-' /! Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién mediante el cual se otorga
> / disponibilidad presupuestal, el Informe N° 513-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 04 de
agosto del 2020, el Informe N° 003-2020-GEI-MDPB de fecha 04 de agosto del 2020, el
Informe N2 700-2020-GSC/GM/A-MDPB de fecha 31 de julio del 2020; y,

ue, la Constitucidon Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 11° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 700-2020-GSC/GM/A-MDPB de fecha 31 de julio del 2020,
acompafiado del Estudio Definitivo de Modificacién de Proyecto N° 01 MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES DE LAS MUNICIPALIODAD DE
PUNTA DE BOMBON EN EL CENTRO POBLADO DE LA PUNTA, COMPONENTE 01
EQUIPAMIENTO ETAPA I, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON — PROVINCIA DE ISLAY —
AREQUIPA, la Gerencia de Servicios a la Comunidad solicita la Modificaciéon de dicho
Proyecto a fin de adquirir:

- Test rapido Covid — 19 (72 unidades)

- Dispensador de alcohol en gel en acero galvanizado (02 unidades)

- Pediluvio en acero galvanizado mas pisadera (02 unidades)

- Termoémetro infrarrojo (02 unidades)

- Lejia 1 galén (80 unidades)

- Alcohol en gel galdn (10 galones) .

- Servicio de toma de test Covid — 19 (no incluye prueba) (01 servicio)

Que, mediante Proveido N° 198-2020-GM/MDPB de fecha 03 de agosto del 2020,
Gerencia Municipal solicita Informe de Evaluacion al Arq. Norman Pérez Cuervo — Gestor
en Ejecucién de Proyectos de Inversiones, respecto al Informe N° 700-2020-GSC/GM/A-
MDPB;
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ue, mediante Informe N° 003-2020-GEI-MDPB de fecha 04 de agosto del 2020, el Arq.
Norman Pérez Cuervo — Gestor en Ejecucion de Proyectos de Inversiones, concluye que es
FACTIBLE la aprobacion de la Modificacion de Proyecto N° 1 por un monto de s/. 7,002.00
(SIETE MIL DOS CON 00/100 SOLES), el cual representa el 4.31 % del presupuesto inicial
aprobado y la Ampliaciéon de Plazo N° 1 por el lapso de 22 dias calendarios para la
culminacion de la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD
DE PARQUES Y JARDINES DE LAS MUNICIPALIODAD DE PUNTA DE BOMBON EN EL CENTRO
POBLADO DE LA PUNTA, COMPONENTE 01 EQUIPAMIENTO ETAPA II, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON — PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA”, por lo cual la reprogramacion de la
fecha de culminacion del proyecto sera establecido el dia 28 de agosto del 2020;

Que, mediante Informe N° 513-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 04 de agosto del 2020,
el Ing. Gustavo Veldsquez Gallegos - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad (e), comunica a la Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién,
que la ejecucion de la Obra con meta:

0020 “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES PUNTA DE BOMBON, DEL DISTRITO DE
v\ PUNTA DE BOMBON - ISLAY — AREQUIPA”, por el momento no sera ejecutada. Por lo que
x| se dispondra del presupuesto asignado a esta obra serd asignado para la ejecucién del
adicional de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y
JARDINES DE LAS MUNICIPALIODAD DE PUNTA DE BOMBON EN EL CENTRO POBLADO DE
LA PUNTA, COMPONENTE 01 EQUIPAMIENTO ETAPA Il, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” la cantidad de s/. 7,002.00 (SIETE MIL DOS
CON 00/100 SOLES);

Que, el Articulo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

Ejecucion fisica de Inversiones

33.2.- Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros
en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en
la fase de Ejecucion para IOARR, segln corresponda, y siempre que se mantenga la
concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

Que, mediante Informe No. 047-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 07 de agosto del 2020,
la Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion, indica que se cuenta con la
Disponibilidad-Presupuestaria, a fin de atender lo solicitado en la ampliacién del proyecto
N°01;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

&, ' \ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del Proyecto N° 01, del Proyecto
(* GERENTE _K‘]denomlnado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES
2\ HfiPaL): ,/DE LAS MUNICIPALIODAD DE PUNTA DE BOMBON EN EL CENTRO POBLADO DE LA
/ PUNTA, COMPONENTE 01 EQUIPAMIENTO ETAPA i, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON -

PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA”, por un monto de SIETE MIL DOS CON 00/100 SOLES
(S/.7,002.00).

ARTICULO SEGUNDO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 05 Recursos Directamente Recaudados, RUBRO 18, Canon y sobre

’«\TA‘L\% canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones — META 0037.
= 2\
5.4

TICULO TERCERO: APROBAR la Ampliacion del Plazo N° 1, en 22 dias calendarios
: dicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES DE LAS MUNICIPALIODAD DE PUNTA DE BOMBON
EN EL CENTRO POBLADO DE LA PUNTA, COMPONENTE 01 EQUIPAMIENTO ETAPA II,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” por lo cual la
reprogramacion de la fecha de culminacién del proyecto sera establecido el dia 28 de
agosto del 2020.

ARTICULO CUARTO: PONGASE en conocimiento la presente resolucion, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversion (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planifi cacuon Presupuesto y Racionalizacion y demas pertinentes de
la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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