Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N¢ 087 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 28 de agosto del 2020

El Informe N° 171-2020-REVF-R-MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de agosto del 2020, El
Informe N° 19-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB, de fecha 27 de agosto del 2020; el
Informe N2 600-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 27 de agosto del 2020; y,

~ Que, la Constitucién Politica del Perl, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia economica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgdnica de Municipalidades;

TN . Que, mediante Informe N° 171-2020-REVF-R-MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de agosto
del 2020, el Ing. Richard E. Villavicencio Flores - Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO
DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRQO) PAMPAS NUEVAS —
EMPALME PE 1SD”, indica que segtn portal SEACE se verifica que el proceso de e
adquisicion de 9,829.18 M3 de Afirmado para la obra se encuentra en la etapa de
REGITRO DE PARCIPANTE Y REGISTROS DE PRESENTACION DE OFERTAS, las mismas que
sera hasta el 01.09.20, por lo que se tiene previsto la BUENA PRO del producto solicitado
para el dia 03.08.20 quedando pendientes las etapas de consentimiento, firma de
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— 3 de obra; ademds segln portal SEACE aun no se visualiza el proceso del Servicio de Alquiler
de Magquinaria para Extendido, Riego, Escarificado Perfilado y Compactado de 9,829.18
M3 de Afirmado para la obra, lo cual refleja un claro atraso y genera desabastecimiento
de Maquinaria en obra, afectando la ruta critica de obra, por lo que solicita una
ampliacién de 62 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 19-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB, de fecha 27 de
agosto del 2020, suscrito por el Ing. Marco A. Mesa Yauyo, Supervisor de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO)
PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE 1SD”, solicita la ampliacién de plazo N° 2, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

echa inicio Plazo Fecha Ampliacién Fecha Total dias | Nueva Fecha
Obra Ejecucion de | Terminode | dePlazoN° | Terminode | Ampliacion | Culminacién
> Obra Obra 01 Segtin Obraseglin | de plazoN° de Obra
s Programado | Programado | R.A.N°067- | Ampliacién 02

g 2020- de Plazo N°

) A/MDPB 01
/12/2019 150 dias | 15/05/2020 107 dias | 30/08/2020 | 62 dias | 31/10/2020

calendario calendario calendario

Concluyendo que la presente ampliacidn de plazo esta debidamente sustentada en:

1. Desabastecimiento de materiales y equipos solicitados oportunamente por la
residencia.

2. Implementacion de las medidas de bioseguridad contra el Covid — 19 en obra.

3. las razones para la Ampliacion de Plazo N° 02 estédn sustentadas en el
Expediente de Ampliacién de Plazo N° 02, se indica que:

- Que, mediante Informe N° 142-2020-R EVF-RO/MACVLP/GDUR/MDPB,
del Residente de Obra, se recomienda la paralizacién de obra por motivos
de bioseguridad al detectarse casos del virus Covid - 19 en los
trabajadores de obra, el mismo que es detectado en el rastreo realizado
el 14.08.20 a través del ministerio de Salud. Esta paralizacién se dio por
un periodo 07 dias, contados desde el 18.08.20 al 24.08.20 habiéndose
reiniciado el 25.08.20 con trabajadores aptos para el trabajo, dicho acto
ha sido aprobade mediante Resolucién de Alcaldia N° 086-2020-A/MDPB.
En efecto, se ha tenido la paralizacién de siete dias, segun lo programado
en el informe antes descrito, por el Tema de la Pandemia al detectarse
obreros con reactivo positivo al IgM e 1gG cumpliendo asi, con los
dispositivos del Ministerio de Salud.

-  Por el desabastecimiento de materiales de construccién en Obra,
teniendo en consideracién que segin portal SEACE, se verifica que el
proceso de adquisicion de 3,570 bolsas de Cemento HS para la obra, se
encuentra en la etapa de CONSENTIMIENTO (06.08.20), por lo que a la
fecha este material no ingresa a obra, teniendo en cuenta que, el integro
de dicho insumo serd utilizado en la partida principal del adicional
aprobado, el mismo que afecta la ruta critica.

- Por el desabastecimiento de materiales en Obra, considerando que segun
portal SEACE se verifica que el proceso de adquisicidn de 9,829.18 M3 de
Afirmado para la obra se encuentra en la etapa de REGISTRO DE
PARTICIPANTE Y REGISTROS DE PRESENTACION DE OFERTAS, las mismas
que seran hasta el 01.09.20, por lo que se tiene previsto la BUENA PRO
del producto solicitado para el dia 03.09.20 quedando pendientes las
etapas de consentimiento, firma de contrato y posterior entrega del
producto que sera a partir del 30.09.20. Este afirmado, en su totalidad es
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para utilizar en la partida principal del expediente principal de la
carretera, afectandose la ruta critica de la obra.

- Por el desabastecimiento de maquinaria en obra, este servicio requerido,
aun no se visualiza en el SEACE el proceso del Servicio de Alquiler de
Magquinaria par Extendido, Riego, Escarificado, Perfilado y Compactado
de 9,829.19 M3 de afirmado para la obra, lo cual refleja un claro atraso,
afectando la ruta critica de obra.

Que, mediante Informe N° 600-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 27 de agosto del 2020,
el Ing. Carlos Alfaro Diaz — Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solicita Ampliacién N° 02
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE
PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE 1SD"”por un plazo de 62 dias calendarios
iniciandose el 31 de agosto al 31 de octubre del 2020;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto y al
ciso 069 del articulo 202 de la Ley 27972 Orgénica de Municipalidades;
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 02, en 62 dias calendarios
adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA
CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRQO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE 1SD”
iniciandose el 31 de agosto del 2020 al 31 de octubre del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: PONGASE en conocimiento la presente resolucion, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversidn (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacion, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demds pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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Abag. Marym‘t Kania Ahr!on!a Calle
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