Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 089 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombén, 31 de Agosto del 2020

VISTOS:

El Informe N° 058-2020-JLTM-RO/MSCDB/GDUR/MDPB, El Informe N° 601-2020-CCAD-
GDUR/MDPB, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucidn Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
‘s Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo II° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N2 058-2020-JLTM-RO/MSCDB/GDUR/MDPB de fecha 27 de
agosto del 2020, suscrito por el Arg. José Luis Tejada Medina - Residente del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”,
concluye solicitando Ampliacion de Plazo N° 2 en 50 dias calendario, desde el 01 de
septiembre al 20 de octubre del 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 058-2019 A/MDPB de fecha 03 de junio del
2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucion de la obra denominada:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO
BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION
AREQUIPA”.

2. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 026-2020 A/MDPB de fecha 29 de enero del
2020 se aprueba el Inicio y Ejecucidon de la Obra antes mencionada con un monto
de S/. 635,949.44 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 44/100 SOLES).

3. Segun el cronograma de ejecucién de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucion de obra 60 dias calendarios los que de
acuerdo a la programacion obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.

4. Con fecha 04 de febrero del 2020 se inician las obras fisicas con el traslado de
materiales siendo considerado esta fecha como fecha de inicio de obra.

5. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 047-2020 A/MDPB de fecha 16 de marzo del
2020 se aprueba la paralizacidn de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE
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BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”, desde el 16 de marzo del
2020 hasta el 30 de marzo del 2020.
. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 065-2020 A/MDPB de fecha 19 de junio del
2020 se aprueba el reinicio y continuidad total de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO
PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”.
. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 068-2020 A/MDPB de fecha 30 de junio del
2020 se aprueba el expediente de aprobacién de plazo excepcional N° 1 de Ia
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON,
ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY — REGION
AREQUIPA”.
. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 079-2020 A/MDPB de fecha 30 de julio del
2020 se aprueba el expediente de Deductivo N° 1, Adicional N° 1 y Ampliacién de
Plazo N° 1 de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEIO
DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA”.

. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 082-2020 A/MDPB de fecha 13 de agosto del
2020 se aprueba la PARALIZACION de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA”, desde el 14 de agosto
del 2020 hasta el 27 de agosto del 2020, el REINICIO y la CONTINUIDAD EN LA
EJECUCION TOTAL a partir de la fecha 28 de Agosto del afio 2020; siendo estos
17 dias necesarios para culminar la obra una vez reiniciada la misma.

. Segln el avance programado de obra y el analisis de las partidas ejecutadas se
viene evidenciando que el personal viene trabajando en cumplimiento de las
disposiciones de bioseguridad establecidas por el gobierno, ocasionando asi
retraso en la culminacion de los trabajos debido a un rendimiento menor a lo
esperado.

. El personal presenta incomodidad por el uso de la mascarilla y caretas faciales,
ya que no les permite oxigenarse adecuadamente al hacer trabajos ya que
requieren mayor esfuerzo fisico, lo que también ocasiona retraso y bajo
rendimiento.

. Se vienen ejecutando labores propias de los protocolos de seguridad para
prevencién de Covid — 19, como las charlas de seguridad y prevencion,
desinfeccidn de materiales y accesorios en obra, asi como de los alimentos que
ingresan a obra, aumentando los tiempos que podrian ocuparse netamente al
avance de la obra.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contraloria N° 195-88-CG, precisa: "APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucion de Obras Publicas por Administracién Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos
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al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que deberd reflejarse en la liquidacion
de la abra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica
aprobada por Resolucién Directoral N® 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversion Puablica (PIP) durante la fase de
inversién..

27.1.- Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano
que declard la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacidn de dicha viahilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberan cumplir con lo siguiente:

a.- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccidon del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccidn; el cambio de la alternativa de
solucién por otra prevista en el estudio de pre inversién mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizaciéon geografica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucién del
PIP; el resultado del proceso de seleccién y el plazo de ejecucion.
b.- El monto de inversién total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a §/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
debera incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado
viable.

Que, mediante Informe N° 601-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 27 de agosto del 2020,
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural indica que las causales planteadas en el Informe
del Arg. José Luis Tejada Medina — Residente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL COMPLEJO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA” sustentan la ampliacion de plazo
N° 02 en 50 dias y da su conformidad al expediente de Ampliacién de Plazo N° 02 por 50
dias calendarios y se continte con los tramites pertinentes para la emisién de la resolucién
respectiva;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Orgénica de Municipalidades;
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E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliaciéon del Plazo N° 2, en 50 dias calendarios
adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL COMPLEIO DEPORTIVO BOMBON, ANEXO BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA ISLAY — REGION AREQUIPA” desde el 01 de septiembre del 2020 al 20 de

G
o\
Ui, ;{:}ARTICULO SEGUNDO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia

' /\:?1/ Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversién (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
“ 27 y Rural, Gerencia de Planificacidn, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de

Recursos Humanos y demds pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COUMPLASE Y ARCHIVESE
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