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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 103 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 29 de Septiembre del 2020

La Hoja de Coordinacién N° 010-2020-GM/MDPB de fecha 25 de septiembre del 2020 el
0<c,’ﬂ:m3;\??\Ing Gustavo VELASQUEZ Gallegos — Gerente Municipal, la Hoja de Coordinacién N° 02-

A 020 MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 25 de septiembre del 2020, el Informe N°
£ fj:Z/"E"F k 26-2020-REVF-RO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 28 de septiembre del 2020 suscrito
N '”’A/K/}éor el Ing. Richard E. Villavicencio Flores - Residente del proyecto; la Hoja de Coordinacién
X “N° 011-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 28 de septiembre del 2020, emitida por la
Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién; el Informe N2 024-2020-MMY-
SO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 28 de septiembre del 2020, emitido por el Ing. Marco
A. Meza Yauyo - Supervisor del Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Antigua
\carretera vecinal La Punta (calle Pizarro) Pampas Nuevas — empalme PE — 1SD, Distrito de
Runta de Bombon, Provincia de Islay - Arequipa”; el Informe N° 751-2020-CCAD-
ia/|F3DUR/MDPB, de fecha 29 de septiembre del 2020; y,

” CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
\ es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Organica de Municipalidades;

" Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 010-2020-GM/MDPB de fecha 25 de septiembre
del 2020, el Ing. Gustavo VELASQUEZ Gallegos — Gerente Municipal comunica que con
fecha 25 de septiembre del 2020, el Concejo Municipal acuerda con voto unanime
aprobatorio derivar el expediente administrativo a este despacho para la atencién de lo

GO Loy, solicitado por la Junta de Usuarios de Punta de Bombdn a través del Oficio N° 121-2020-
< o “\ JUPB;
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2 ~.” Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 02-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de

fecha 25 de septiembre del 2020, el Ing. Marco Antonio Meza Yauyo — Supervisor del
Proyecto denominado: “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle
Pizarro) Pampas Nuevas — empalme PE — 1SD, Distrito de Punta de Bombén, Provincia de
Islay - Arequipa”, recomienda al Ing. Richard Villavicencio Flores — Residente del Proyecto
en mencion, elaborar el expediente técnico de modificacién de proyecto por ser muy
beneficioso y permitiendo asi alcanzar la meta programada.
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

Que, mediante Informe N2 226-2020-REVF-GDUR/MDPB de fecha 28 de septiembre del
2020, suscrito por el Ing. Richard E. Villavicencio Flores - Residente del proyecto, concluye
solicitando la modificacién de Proyecto N° 2, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 066-2019 A/MDPB de fecha 27 de junio del
2019 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la obra denominada
“MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE
PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 1SD, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIP # con Cédigo Unico de Inversién
1319140.

2. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 130-2019 A/MDPB de fecha 10 de diciembre
del 2019 se aprueba el Inicio y Ejecucién de la Obra antes mencionada con un
monto de S/. 2 723,553.00 Soles.

3. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 059-2019 A/MDPB de fecha 12 de junio del
2020, se aprobo la Modificacion del Proyecto N° 01, por un monto de NOVENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES (S/. 93,749.26)

4. El supervisor de obra hace constar la recepcion de la Carta N° 091-2020-CCAD-
GDUR/MDPB con la finalidad de cumplir con lo indicado en el Oficio N° 121-
2020-JUPB donde solicita y propone la ejecucién de la canalizacién de los
laterales N° 22 y N° 28 colindantes con la obra, previa disponibilidad
presupuestal.

5. Asiento N° 0205 (del 18.09.20) el supervisor de obra emite respuesta al Oficio de
la Junta de Usuarios de Punta de Bombdn, donde concluye que la construccién
de los canales de concreto en los laterales N° 22 y N° 28 beneficiarian al
proyecto en lo que corresponde a su conservacién y mantenimiento,
favoreciendo su vida Gtil y duracién en el tiempo.

6. Asiento N° 0207 (del 21.09.20), del residente de obra, dando a conocer la
recepcién de la carta N° 092-2020-CCAD-GDUR/MDPB, Informe N° 023-2020-
MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB. Y Oficio N° 121-2020-JUPB, donde solicita y
propone la ejecucidn de la canalizacién de los laterales N° 22 y N° 28,
colindantes a la obra. Previa evaluacidn de la disponibilidad presupuestal.

7. Asiento N° 0209 (del 22.09.20) donde el residente de obra emite el Informe N°
219-2020-REVF-RO/MACVLP/GDUR donde se concluye la necesidad de que se
autorice la elaboracién de un adicional de obra, a efectos de cumplir con los
objetivos y metas del proyecto.

8. Através de la Hoja de Coordinacién N° 02-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB
(25.09.20), el supervisor de obra recomienda elaborar el expediente técnico de
modificacion de proyecto, por ser de beneficio y contribuir en su conservacién y
mantenimiento de [as metas programadas del proyecto.

Que, mediante Hoja de Coordinacién N° 011-2020-MDPB/GM-GPPyR de fecha 28 de
septiembre del 2020, la Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, indica
que la obra de Meta 0041 “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

izarro) Pampas Nuevas — empalme PE — 15D, Distrito de Punta de Bombén, Provincia de
Islay - Arequipa” cuenta con saldos presupuestales por certificar el monto de s/.
462,387.47 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
47/100 SOLES);

Que, mediante Informe N° 024-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 28 de
septiembre del 2020, emitido por el Ing. Marco A. Meza Yauyo Supervisor del Proyecto,
concluye que ha revisado la modificacién de Proyecto N° 02 sin asignacién de
presupuesto de la obra “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA
PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 1SD, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”, presentada por el Residente de Obra e
- indica que ES PROCEDENTE y se recomienda tramitar el presente expediente para su
%/ revision y correspondiente aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 751-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 29 de septiembre del
2020, el Ing. Carlos César Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad, concluye que su Gerencia da su conformidad al expediente de
\ Modificacion de Proyecto N° 02 SIN ADICIONAL DE PRESUPUESTO del Proyecto
2\ denominado: “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle Pizarro)
Pampas Nuevas — empalme PE — 15D, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia de islay -
Arequipa”; por el monto de S/. 307,600.21 (TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON
21/100 SOLES) y solicita se contintie con los trdmites pertinentes para la emisién de la
resolucién respectiva del reconocimiento de esta modificacidn;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contraloria N°195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
=95\ |ejecucion de Obras Publicas por Administracién Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar

- que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos
I=lal presupuesto base deducida la utilidad, situacién que deberd reflejarse en la liquidacién
de la obra”.

Que, el Articulo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica
aprobada por Resolucidn Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, indica:

Modificaciones de un Proyecto de Inversién Publica (PIP) durante la fase de
inversion.

27.1.- Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones no
sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el 6rgano
que declard la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la
verificacidn de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable,
deberdn cumplir con lo siguiente:
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

a- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran
modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la
capacidad de produccién del servicio; el aumento en los metrados; el
cambio en la tecnologia de produccién; el cambio de la alternativa de
solucidn por otra prevista en el estudio de preinversion mediante el que se
otorgd la viabilidad; el cambio de la localizacidon geografica dentro del
ambito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucion del
PIP; el resultado del proceso de seleccidn y el plazo de ejecucidn.
b.- El monto de inversién total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/.3 millones de Nuevos Soles, la modificacién no
deberd incrementarlo en mas de 40% respecto de lo declarado
viable.

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Orgdnica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacién del Proyecto N° 02 SIN ADICIONAL DE
PRESUPUESTO del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA
VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE - 15D, DISTRITO
DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA”, por un monto de
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 21/100 SOLES (S/. 307,600.21).

ARTICULO SEGUNDO: PONGASE en conocimiento la presente resolucién, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversidn (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacidn y demas pertinentes de
la Municipalidad.

°/ POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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