Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 104 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombon, 01 de octubre del 2020

VISTOS:

Que, la Constitucién Politica del Perl, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdémica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con fo normado por el articulo [i* del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N2 003-2020-EEMR-MDPB de fecha 28 de septiembre del 2020, el
Ing. Edgar Medina Rojas — Residente del Proyecto: “Renovacion de espacio de recreacion
pasiva y espacio de circulacién interior: en el (la) parque infantil crucero del sector
crucero, Distrito de Punta de Bombdn, Proviricia Islay, Departamento Arequipa”, soficita la
Modificaciéon N° 01 del Proyecto antes mencionado por un monto de s/. 13,063.27 (TRECE
MIL SESENTA Y TRES CON 27/100 SOLES) el cual consiste en un adicional por Partidas
Nuevas y Deductivos vinculantes de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mediante Resolucién de Alcaidia 073-2020-A/MDPB de fecha 16 de julio dei
2020 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “Renovacion de espacio de
recreacion pasiva y espacio de circulacién interior: en el (la) parque infantil
crucero del sector crucero, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia Islay,
Departamento Arequipa” con CUI 2483866. '

2. Mediante Resoiucion de Alcaidia N° 093-2020-A/MDPB de fecha 08 de
septiembre del 2020 se aprueba el inicio y ejecucién del Proyecto: “Renovacién
de espacio de recreacién pasiva y espacio de circulacién interior: en el (la)
parque infantil crucero del sector crucero, Distrito de Punta de Bombon,
Provincia Islay, Departamento Arequipa” con CUI 2483866, con un monto de s/.
72,216.30 (SETENTA Y DOS Mit DOSCIENTGS DIECISEIS CON 30/100 SOLES);

3. Segun el cronograma de ejecucién de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecuciéon de obra 30 dias calendarios los que de
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acuerdo a la programacién obra se inician con las actividades constructivas

fisicas en campo.

Con el fin de incrementar el drea de cobertura propuesta y mantener libre de

obstaculos el drea de juegos de nifios, es que se ha modificado la cobertura

planteada incrementando su area de 210 m2, utilizando las columnas de
concreto como soporte.

No es posible mantener las bancas del parque por su avanzado estado de

deterioro, se plantea [a implementacién de 4 bancas de madera. ‘

El presupuesto plantea la implementacion de 06 caballitos inflables, los ctuales '

no cumplen el objetivo que es reemplazar los caballitos de madera y resorte que

actualmente posee el parque, por lo cual se ha planteado la reposicidn de 02

caballitos de madera y resortes fijos.

Se requiere de la instalacion del pozo a tierra, el cual no esta contemplado en el

expediente original.

Se estd modificando el sistema de iluminacién del parque, el cual se suspendera

de la nueva cobertura planteada, evitando asi la presencia de postes que

obstaculicen la utilizacién libre del espacio.

. Se esta deduciendo el costo de supervision de obra, dado que la inspeccién de
obra ha sido asumida por ta Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

. Las razones para la Ampliacion de Plazo N° 01 estan sustentadas en el Informe
de Modificacidn de Proyecto N° 1, se indica que al ejecutar estos adicionales de
obra por Partidas Nuevas generan una Ampliacién de Plazo de 15 dias los cuales
estan contemplados dentro del plazo original de 30 dias.

Que, mediante Informe N° 747-2020-CCAD-GDUR/MDPB de fecha 29 de noviembre del
2020, emitido por el Ing. Carlos Alfaro Diaz, concluye que ha revisado la modificacién de
Proyecto N° 01 de la obra “RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y ESPACIO
DE CIRCULACION INTERIOR: EN EL (LA) PARQUE INFANTIL CRUCERO DEL SECTOR
CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOWBON, PROVINCIA TSLAY, DEPARTAMENTO
AREQUIPA” presentada por el Residente de Obra, por un monto de TRECE MIL SESENTA Y
TRES CON 27/100 SOLES (S/. 13,063.27), con la finalidad de dar cumplimiento a las metas
programadas, siendo que las partidas contempladas en el expediente de modificacién de
proyecto N° 1, no se encuentran contempladas en el expediente técnico aprobado para
ia ejecucion de fa obra. Ef monto dei adicional es de 5/, 13,063.27, siendo un adicional del
18.08% del monto aprobado para la ejecucidon de la Obra; estd dentro del marco que
X, establece la ley de contrataciones del estado para obras por Administracion Directa.

| Finalmente indica que como Supervisor aprueba el expediente de modificacién de
proyecto N° 01 y la ampliacién de plazo 15 dias calendario los cuales estan contemplados
dentro def plazo original de 30 dias, manteniendo fa fecha de fin de obra el dia 27 de
octubre del 2020; ademas solicita se apruebe el Deductivo N® 01 con un presupuesto de
s/. 38,231.06 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 06/100 SOLES) y el
presupuesto adicional de s/. 51,204.33 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON
33/100 SOLES).
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ue, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucién de
Contralorfa N° 195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la
ejecucién de Obros Publicas por Administracion Directa: [...] 4. Lo Entidod debe demostror
que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos

| presupuesto base deducida la utilidad, situacion que deberd reflejarse en la liquidacion
de la obra”.

Que, el Articulo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones

Ejecucion fisica de Inversiones

i 33.2.- Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEl antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de
Ejecucién para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién.

Que, mediante Informe No. 0582020-MDPB/GM-GPPyR la Gerencia de Planificacién,
Presupuesto y Racionalizacion, indica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria,
a fin de atender lo solicitado en la ampliacion del proyecto N° 01;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205°.del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Orgénica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Deductivo N° 01 con un presupuesto de s/. 38,231.06
(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y UNO CON 06/100 SOLES) y el presupuesto
adicional de s/. 51,204.33 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 33/100
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la Modificacién del Proyecto N° 01, del Proyecto
Jdenominado: “RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE
CIRCULACION INTERIOR: EN EL (LA) PARQUE INFANTIL CRUCERO DEL SECTOR CRUCERO,
DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, por

ARTICULO TERCERO: AFECTESE el monto aprobado en el articulo anterior, con la Fuente
de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, RUBRO 18, Canon y sobre canon, regalias,
rentas de aduanas y participaciones - META: 0059.
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ARTICULO CUARTO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 1, en 15 dias calendarios

adicionales en la ejecucion del Proyecto denominado: “RENOVACION DE ESPACIO DE

RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR: EN EL (LA) PARQUE

INFANT!L CRUCERO DEL SECTOR - CRUCERD, -DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,

>\ > PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, los cuales estan contemplados dentro

7 ~ildel plazo original de 30 dias, manteniendo la fecha de fin de obra el dia 22 de octubre del
2020.

ARTICULO QUINTO: PONGASE en conocimiento la presente resoiucién, a Gerencia
/ Munlapal al Responsable de Proyectos de Inversién (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demas pertinentes de la Municipalidad.

PORLO TANTG

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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