Municipalidad Distrital de Punta de Bomban

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 110 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombén, 22 de Octubre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 1942 y 1952 sefiala que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen
autonomia econdmica, politica y administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual
es concordado con lo normado por el articulo 1I° del Titulo Preliminar de la Ley 27972
Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N2 008-2020-EEMR-MDPB de fecha 20 de octubre del 2020,
suscrito por el Ing. Edgar Medina Rojas - Residente del proyecto: “RENOVACION DE
ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL (LA)
PARQUE INFANTIL CRUCERO DEL SECTOR CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
~\ PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, concluye solicitando Ampliacién de
N Plazo N° 1 en 08 dias calendario, desde el 23 de octubre al 30 de octubre del 2020, de

: 1. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 073-2019 A/MDPB de fecha 16 de julio del
= 2020 se aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la obra denominada:
“RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE

CIRCULACION INTERIOR; EN EL (LA) PARQUE INFANTIL CRUCERO DEL SECTOR

CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY,

\ DEPARTAMENTO AREQUIPA” con CUI 2483866.

2. Mediante Resolucion de Alcaldia N° 093-2020 A/MDPB de fecha 08 de
septiembre del 2020 se aprueba el Inicio y Ejecucion de la Obra antes
mencionada con un monto de S/. S/. 72,261.30 (SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 30/100 SOLES).

3. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 104-2020 A/MDPB de fecha 01 de octubre
del 2020, se aprueba la Modificacion de Proyecto N° 01 por un monto de s/.
13,063.27 (TRECE MIL SESENTA Y TRES CON 27/100 SOLES).

4. Segun el cronograma de ejecucién de obra considerado en el Expediente Técnico
se considera un Plazo de Ejecucién de obra 60 dias calendarios los que de
acuerdo a la programacion obra se inician con las actividades constructivas
fisicas en campo.

5. Con fecha 10 de octubre del 2020 se inician los trabajos de fabricacién e
instalacion de estructura metdlica para la malla Raschell, siendo predecesora de
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la partida instalacion de sistema de iluminacién, ambas forman parte de la ruta
critica para la culminacién de la obra.

6. Esta resistencia a reprogramado los cronogramas de ejecuciéon de obra y
cronograma valorizado de ejecucidn de obra, de la Modificacion de Proyecto N°
1, de la obra denominada: “RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA
Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL (LA) PARQUE INFANTIL CRUCERO
DEL SECTOR CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY,
DEPARTAMENTO AREQUIPA” con CUl 2483866, teniendo como dia
reprogramado de finalizacién de obra, el dia viernes 30 de octubre del 2020.

7. Es necesario aprobar la ampliacion de plazo para cumplir con los trabajos
programados en la Modificacién de Proyecto N° 1.

%/ Contraloria N° 195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la

ejecucion de Obras Publicas por Administracién Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar

que el costo total de la obra a ejecutarse por administracion directa resulte igual o menos

A\, al presupuesto base deducida la utilidad, situacién que deberd reflejarse en la liquidacion
4\ deloobra”;

" / Que, el Articulo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General de! Sistema
; Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones

Ejecucion fisica de Inversiones

33.2.- Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEIl antes de su ejecucién, mediante el Formato N° 08-A: Registros
en la fase de Ejecucién para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en
la fase de Ejecucién para IOARR, segin corresponda, y siempre que se mantenga la
concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién.

Que, mediante Informe N° 875-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 21 de octubre del
2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural indica que las causales planteadas en el
Informe del Ing. Edgar Medina Rojas — Residente de la obra: “RENOVACION DE ESPACIO
DE RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL (LA) PARQUE
INFANTIL CRUCERO DEL SECTOR CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con CUl 2483866, sustentan la
ampliacién de plazo N° 01 en 08 dias y da su conformidad al expediente de Ampliacién de
Plazo N° 01 por 08 dias calendarios y se contintie con los tramites pertinentes para la
emisién de la resolucidn respectiva;

Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la
Ley 27972 Organica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 1, en 08 dias calendarios
adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “RENOVACION DE ESPACIO DE

@‘% RECREACION PASIVA Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL (LA) PARQUE
@/ﬁ“\@‘:\;?;“%qlNFANTIL CRUCERO DEL SECTOR CRUCERO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON,
CE ";'-fPROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con CUI 2483866, desde el 22 de octubre

SRENTE 108
2\ Mk ‘-""fyg/‘del 2020 af 30 de octubre del 2020.
]

S

ARTICULO SEGUNDO: PONGASE en conocimiento la presente resolucion, a Gerencia
Municipal, al Responsable de Proyectos de Inversidn (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién, Sub Gerencia de
Recursos Humanos y demads pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE




