Municipalidad Distrital de Punta de Bombén

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 124 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 30 de Noviembre del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON
b 4 ° x;_;."—"‘; :
: ;. \ Y VISTOS

X " El Informe N° 361-2020 REVF-RO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de noviembre del 2020

NS suscrito por el Ing. Richard E. Villavicencio Flores - Residente del proyecto, el Informe N2 035-
2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de noviembre del 2020, emitido por el Ing.
. Marco A. Meza Yauyo - Supervisor del Proyecto denominado: “Mejoramiento de [a Antigua
: ' . carretera vecinal La Punta (calle Pizarro) Pampas Nuevas — empalme PE — 15D, Distrito de Punta de
/%% Bombén, Provincia de Islay - Arequipa”; el Informe N° 1054-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 27
7 de noviembre del 2020;y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucidn Politica del Perd, en sus articulos 194 y 19582 sefiala que las Municipalidades
7\ Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local, tienen autonomia econdmica, polftica
"4 gy administrativa en sus asuntos de su competencia, lo cual es concordado con lo normado por el
articulo I1° del Titulo Preliminar de la Ley 27972 Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N2 361-2020-REVF-RO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de noviembre
del 2020, suscrito por el Ing. Richard E. Villavicencio Flores - Residente del proyecto, concluye
solicitando la ampliacién de plazo N° 04 considerando el sustento Técnico — Legal, siendo la
- presente ampliacion por interferencia de actividades entre la modificacién de proyecto N° 03

(Adicional de obra N° 03) y el contrato subasta inversa electrénica N° 004-2020-MDPB-OEC,
\ "borrespondiente a la adquisicidn de afirmado (base granular) puesto en obra, el cual justifica una
| ampliacién de plazo por un lapso de 30 dias calendario, siendo la nueva fecha de culminacién de
Obra el 30 de diciembre del 2020, salvo percances que ocurriesen ajenas a la residencia;

Que, mediante Informe N2 035-2020-MMY-SO/MACVLP/GDUR/MDPB de fecha 27 de noviembre
del 2020, emitido por el Ing. Marco A. Meza Yauyo - Supervisor del Proyecto denominado:
“Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle Pizarro) Pampas Nuevas — empalme
PE — 18D, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia de Islay - Arequipa”, solicita ampliacién de plazo
N® 04 en 30 dias calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

- 18 Mediante Resolucidn de Alcaldia N° 066-2019 A/MDPB de fecha 27 de junio del 2019 se
aprueba el Expediente Técnico para la ejecucién de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA
ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE —
1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”, con Cédigo Unico de
Inversion 1319140,

2 Mediante Resolucidn de Alcaldia N° 130-2019 A/MDPB de fecha 10 de diciembre del 2019
se aprueba el Inicio y Ejecucién de la Obra antes mencionada con un monto de S/. 2 723,553.00
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Municipalidad Distrital de Punta de Bomban

s Mediante Resolucién de Alcaldia N° 059-2020 A/MDPB de fecha 12 de junio del 2020, se
— aprob¢ la Modificacién del Proyecto N° 01, por un monto de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SRR D CUARENTA'Y NUEVE CON 26/100 SOLES (/. 93,749.26)
’%o;-" vege Lot 4 Mediante Resolucidn de Alcaldia N° 103-2020 A/MDPB de fecha 29 de septiembre del
e 2020, se aprobd la Modificacidn del Proyecto N° 02, por un monto de TRESCIENTOS SIETE MIL
' 4",/ SEISCIENTOS CON 21/100 SOLES (S/. 307,600.21)

5. Mediante Resolucidn de Alcaldfa N° 113-2020 A/MDPB de fecha 26 de octubre del 2020, se
.. aprobd la Modificacién del Proyecto N° 03 sin adicional de presupuesto del Proyecto denominado:
%yg_‘{‘MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS
. ‘dé‘t EVAS — EMPALME PE — 1SD, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY —
7/~ BREQUIPA”, por un monto de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 98/100 SOLES (s/.3,182.98).
e Mediante Acta de Acuerdo de Suspensién de Plazo del contrato subasta inversa
. __ﬁa;peiectrénica N° 004-2020-MDPB-OEC, correspondiente a la adquisicion de afirmado {base granular),
= para la obra: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO)
PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 15D, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY —
AREQUIPA”, suscrito el 27/10/2020 entre el 4rea usuaria y el proveedor, donde las partes
convienen en postergar la fecha de inicio de ejecucidn del contrato, debido a interferencia de
partidas de obra, producto de la modificacién N° 03 (adicional de obra N° 03), que estdn
. |pendientes de ejecucidn, los mismos que afectan el trabajo del colocado del afirmado (materia del
<! /contrato) en la subrasante de la carretera de manera continua y constante; por lo que, es

4 necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién de dicho contrato.
7. Del Reglamento y su Modificacién de la ley de contrataciones D.S. 344-2018-EF y D.S. 377-
2019-EF, se tipifica en el item b) del Art. 197 CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA
LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, toda vez que, al ejecutar la modificacién
N°® 03 aprobada el 26/10/2020 mediante Resolucién de Alcaldfa N° 113-2020 A/MDPB, interfiere
. parcialmente la ejecucidn del contrato subasta inversa electrénica N° 004-2020-MDPB-OEC y el
N trabajo propuesto por el proveedor es realizar un trabajo continuo e interrumpible, considerando
- la cantidad de horas de trabajo con las diversas maquinarias a utilizar para el cumplimiento de

- dicho contrato.

Que, mediante Informe N° 1054-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 27 de noviembre del 2020, el
Ing. Carlos César Alfaro Diaz, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad, concluye
que el expediente que se presenta de Modificacion N° 04, correspondiente al Proyecto
denominado: “Mejoramiento de la Antigua carretera vecinal La Punta (calle Pizarro) Pampas
Nuevas — empalme PE — 1SD, Distrito de Punta de Bombdn, Provincia de Islay - Arequipa” sustenta
la ampliacién para su aprobacién, por lo que es procedente aprobar la Ampliacion de Plazo en 30
dias calendarios, siendo la nueva fecha de culminacién de Obra el 30 de diciembre del 2020. Por lo
que su Gerencia da conformidad al expediente de Ampliacién de Plazo N° 04, por 30 dfas
calendario, por lo que solicita se continde con los tramites pertinentes para la emisidn de la
resolucion respectiva del reconocimiento de esta modificacién R

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Numeral 4 del articulo 1° de la Resolucidn de
Contraloria N°195-88-CG, precisa: “APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecucidn de
Obras Publicas por Administracidn Directa: [...] 4. La Entidad debe demostrar que el costo total de
la obra a ejecutarse por administracién directa resulte igual o menos al presupuesto base
deducida la utilidad, situacién que debers reflejarse en la liquidacidn de la obra”.
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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

ue, el Articulo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones

Ejecucidn fisica de Inversiones

33.2.- Las modificaciones durante la ejecucidn fisica de las inversiones deben ser registradas por la
s UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para
/?; /;-—-.\ -proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucidn para IOARR, segln
H cyrresponda y siempre que se mantenga la concepcidn técnica y dimensionamiento, en el caso de

:',;: jHjoyectos de inversién.

3
/‘;}/;-’Por lo que, estando a los argumentos que anteceden, estando a los Informes del Visto, en uso de
" las facultades conferidas a este Despacho en el articulo 205° del D.S. 344-028-EF Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y al inciso 062 del articulo 202 de la Ley 27972 Orgénica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliacién del Plazo N° 04, en TREINTA (30) dias calendarios

adicionales en la ejecucién del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA

- CARRETERA VECINAL LA PUNTA (CALLE PIZARRO) PAMPAS NUEVAS — EMPALME PE — 1SD,

A " ‘DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA”, siendo la nueva fecha de
" culminacién de Obra el 30 de diciembre del 2020.

ARTICULO SEGUNDOQ: PONGASE en conocimiento la presente resolucidn, a Gerencia Municipal, al
Responsable de Proyectos de Inversidn (OPI), Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de
Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién y demas pertinentes de la Municipalidad.

POR LO TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE

o Municioeliogh Dttt ve Paflulis Domdn
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