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Municipalidad Distrital de Punta de Bombon

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 152 — 2020 A/MDPB

Punta de Bombdn, 10 de diciembre del 2020

20-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 07 de diciembre del 2020, vy;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economia y administrativa en los asuntos
.: de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucidn Politica, modificado

s+ por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el articulo 1l del Titulo
% Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, la autonomia que la Constitucién Politica del Perd, establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al
ordenamiento juridico;

Que, dentro de los objetivos trazados por la actual Gestidn Municipal es contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de la poblacién urbana yrural;

Que, mediante Resolucidn de alcaldia N° 038 — 2020 A/MDPB de fecha 17 de febrero del 2020, se
aprobd el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
LATERAL, SECTOR HUARANGO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CATAS, DISTRITO DE PUNTA DE
BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” con CUI 2455499, bajo la modalidad de CONTRATA
con un plazo de ejecucién de 60 (SESENTA) dias calendario, con un presupuesto de 5/ 885,333.11
{Ochocientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y tres con 11/100 Soles;

Que, mediante Decreto Supremo N2 008-2020-SA, declaré el Estado de Emergencia Sanitaria a
~.% hivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dictaron medidas para la
AR ‘ﬁrevencién y control para evitar la propagacién del COVID-18, la misma que fue prorrogada por los

" Decretos Supremos N2 020-2020-SA, N2 027-2020-SA y 031-2020-SA HASTA EL 06 DE MARZO
. 2021;

De otro lado, mediante Decreto Supremo N2 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante
los Decretos Supremos N2 051-2020-PCM, N2 064-2020-PCM, N2 075-2020-PCM, N2 083-2020-
PCM, N2 094-2020-PCM, N2 116-2020-PCM, N2 135-2020-PCM, N2 146-2020-PCM y N2 156-2020-
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N2 045-2020-PCM, N2 046-2020-PCM,
N2 051-2020-PCM, N2 053-2020-PCM, Ne 057-2020-PCM, N2 058-2020-PCM, N@ 061-2020-PCM,
N2 063-2020-PCM, N2 064-2020-PCM, N2 068-2020-PCM, N2 072-2020-PCM, Ne 083-2020-PCM,
N2 094-2020-PCM, N2 116-2020-PCM, Ne 129-2020-PCM, N2 135-2020-PCM, N2 139-2020-PCM,
N 146-2020-PCM, N2 151-2020-PCM, N2 156-2020-PCM, N2 162-2020-PCM y N2 165-2020-PCM,
N°® 170-2020-PCM y N° 184-2020-PCM, se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacién a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas
para el ejercicio del derecho a |a libertad de trnsito durante la vigencia del Estado de Emergencia
Nacional, asi como para reforzar el Sisterna de Salud en todo el territorio nacional, entre otras
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medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la poblacién, reduciendo la
posibilidad del incremento del niimero de afectados por COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, en el numeral 3.1 de Ia Disposicidn
Complementaria Modificatoria, se ha indicado: “La reanudacién de las actividades incluidas en las
fases de la Reanudacién de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectlia de manera
automatica una vez que las personas juridicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID 19 en el trabajo”, en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-
19) del Ministerio de salud, teniendo en consideracién los “Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID 19", aprobados por resolucidn
ministerial N° 239-2020-MINSA y sus posteriores adecuaciones, asi como el Protocolo Sectorial

g‘:}“ MU %;i% Que, el D.S. N° 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2 y dentro de la misma se contempla la
\”‘\_/‘/4;, reanudacién de Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
RNy I_= Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacidn a consecuencia del
COVID — 19 y a su vez, modifica el D.S. N° 080-2020-PCM, y en forma expresa se dispone la
reactivacion de los Proyectos de Inversidn, Proyectos de Inversidn Privada, Asociaciones Publico —
Privadas, Proyectos en Activo, IOARR y el PIRCC, las mismas que por mandato legal, fueron

paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID - 19;

Que, luego de revisada la actualizacién y complementacion del expediente de actualizacién de la
obra: “Mejoramiento del Servicio de agua para riego en la lateral, sector huarango de la
localidad San Juan de Catas, Distrito de Punta de Bombén, Provincia de Islay - Arequipa” con CUI
2455499, presentada por el Arq. Juan Carlos Ortiz Villalba, para cumplir con los lineamientos de la
vigilancia prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a Sars-Cov-
19/COVID 19, se tuvo que actualizar el expediente técnico y considerar los precios actuales para su
ejecucién;

Que, mediante Informe N° 1083-2020-CCAD-GDUR/MDPB, de fecha 07 de diciembre del 2020, el
Jo+Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, alcanza la actualizacién del Expediente Técnico para
\7aprobacién con Resolucién de Alcaldia del Proyecto: Aprobacion de expediente técnico
#*Mejoramiento del Servicio de agua para riego en la lateral, sector huarango de la localidad San

7 O

2 §f,fi:an de Catas, Distrito de Punta de Bombén, Provincia de Islay - Arequipa” con CUI 2455499;

NS ) argumentando que para cumplir con los lineamientos de la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicidn a Sars Cov — 19 / Covid — 19, se tuvo que
actualizar el expediente técnico y considerar los precios actuales para su ejecucién siendo un
incremento de s/. 104,584.86 (CIENTO CUATRO MiIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
86/100 SOLES). Ahora el presente expediente contempla el siguiente presupuesto:;

Costo Directo s/ 701,808.89
Gastos Generales 10% s/ 70,180.89
Utilidad 5.00% s/ 35,090.44
Sub Total s/ 807,080.22
I.G.V. 18% s/ 145,274.44
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resupuesto Total s/ 952,354.86

Supervisién 3.5% s/ 24,563.31
Liguidacién s/ 9,000.00

Actualizacion del Proyecto s/ 4,000.00

TOTAL s/ 989,917.97

.. QUE, la modalidad de ejecucidn del proyecto serd bajo la modalidad de Contrata, con un plazo de
_ ejecucion de 60 (Sesenta) dias calendario; por el monto de S/ 989,917.97 (Novecientos ochenta y

\mueve mil novecientos diecisiete con 97/100 Soles);
il

feen

-?jdue, existe una diferencia de s/. 104,584.86 entre los Expedientes Técnicos, que deberd ser
“aprobada mediante Resolucidn, previa disponibilidad presupuestal de la oficina de Planificacion,
Presupuesto y Racionalizacién;

/

<

v Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad en el numeral 6) del articulo 20° y el
articulo 43° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, el Alcalde en representacién de
la Municipalidad Distrital de Punta de Bombdn;

SE RESUELVE:

Ve NG
A 7|ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA ACTUALIZACION del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO
i‘ﬁ § DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LATERAL, SECTOR HUARANGO DE LA LOCALIDAD SAN
W /" JUAN DE CATAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY — AREQUIPA” con CUI
| _ 2455499, bajo la modalidad de CONTRATA con un plazo de ejecucién de 60 (SESENTA) dias
calendario, cuyo presupuesto es de S/ 989,917.97 (Novecientos ochenta y nueve mil novecientos

diecisiete con 97/100 Soles);

PRESUPUESTO
1.- | COSTO DIRECTO 701,808.89
2.- |GASTOS GENERALES 10% 70,180.89
3- |UTILIDAD 5.00% 35,090.44
4.- | Sub Total 807,080.22
5- [1LGV 18% 145,274.44
6.- | PRESUPUESTO TOTAL 952,354.66
7.- | SUPERVISION 3.5% 24,563.31
8.- | LIQUIDACION 9,000.00
9.- | ACTUALIZACION DEL PROYECTO 4,000.00
10.-| COSTO TOTAL DEL PROYECTO 989,917.97

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO Resolucién de alcaldia N° 038 — 2020 A/MDPB de fecha
17 de febrero del 2020.
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Municipalidad Dlstrltal de Punta de Bombén

RUC: 20181005

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucidn a las instancias administrativas para
conocimiento y fines pertinentes.

POR LO TANTO

¢ . REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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